

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų pirkimo sutarties Nr. MS-139

2019 m. gegužės 20 d. Nr. MS-166

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Turto valdymo skyriaus vedėjos, laikinai einančios Administracijos direktoriaus pareigas Rimos Podeliienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Budinks“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Buknio, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Rangovas), vadovaudamiesi 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) Nr. MS-139 6.8 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudaro šį papildomą susitarimą:

1. Papildomo susitarimo objektas – Laisvės g. 39, Mažeikiai.
2. Papildomi darbai, nurodyti lokalinėje sąmatoje, apskaičiuoti neviršijant rekomenduojamos skaičiuojamosios darbų kainos – 846,67 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši eurai 67 ct). Kaina su PVM.

Visi kiti šios 2018 m. gegužės 24 d. Sutarties Nr. MS-139 punktai lieka galioti.

Priedas Nr. 1 lokalinė sąmata.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, 89223, Mažeikiai
Kodas 167371234
A. s. LT 83 4010 0407 0001 0058
Luminor Bank AB.
Tel. (8 443) 98 204

Rangovas

UAB „Budinks“
Naujoji g. 1, 89101, Mažeikiai
Kodas 300654259
A. s. LT17 4010 0510 0355 6886
DNB bankas
Tel. (8 443) 68 046

Turto valdymo skyriaus vedėja, laikinai einanti Administracijos direktoriaus pareigas

Rima Podeliene



UAB „Budinks“ direktorius

Darius Buknys



Kopija

*Heleth: Turto valdymo skyriaus
viešųjų pirkimų sk.*

Turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Asta Gramaliauskienė

Turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė

Germina Nabažienė