

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. LIEPOS 9 D. VIENO LANGELIO SISTEMOS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS
IR PALAIKYMŲ PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. 11B-105 PAKEITIMO

2019 m. birželio 6 d.
Vilnius

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Klientas), atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo, atliekančio generalinio direktoriaus funkcijas, Vyganto Paigozino, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, ir Bendrai veiklai susivienijusių juridinių asmenų grupė, susidedanti iš uždarnosios akcinės bendrovės „Asseco Lietuva“ ir SKG S. A (toliau kartu vadinami Vykdytojas), kurią 2018 m. vasario 27 d. Konsorciumo sutarties pagrindu atstovauja uždaroji akcinė bendrovė „Asseco Lietuva“, atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Šermoko, toliau kartu vadinami Šalimis,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu (*pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, 1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis;*),

atsižvelgdami į:

2018 m. liepos 9 d. Vieno langelio sistemos plėtos bei priežiūros ir palaikymo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 11B-105 (toliau – Sutartis) 3.2.1 punkto (*VLS plėtos paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau nei 2019 m. gruodžio 10 d. Nuo Kliento ir Vykdytojo nepriklausančių aplinkybių šis paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių ir tik tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pratęstas investicijų projekto „Vieno langelio informacinės sistemos plėtra“ įgyvendinimo terminas;*) ir 3.2.2 punkto (*VLS tobulinimo pakeitimų, atliekamų pagal atskirus Kliento užsakymus, paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau nei 2019 m. gruodžio 10 d. Nuo Kliento ir Vykdytojo nepriklausančių aplinkybių Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių ir tik tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pratęstas investicijų projekto „Vieno langelio informacinės sistemos plėtra“ įgyvendinimo terminas;*) nuostatas;

tai, kad investicijų projektui „Vieno langelio informacinės sistemos plėtra“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ 2020 m. skirtas finansavimas;

s u s i t a r i a:

1. pratęsti 12 (dvylikai) mėnesių iki 2020 m. gruodžio 20 d.:



- 1.1. Vieno langelio informacinės sistemos plėtros paslaugų teikimo terminą,
- 1.2. Vieno langelio informacinės sistemos tobulinimo pakeitimų, atliekamų pagal atskirus Kliento užsakymus, paslaugų teikimo terminą.
2. Visos kitos Sutarties sąlygos pilna apimtimi galioja tiek, kiek nebuvo pakeistos šiuo susitarimu.
3. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

Klientas:

Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas


Vygantas Paigožinas



Vykdytojas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Asseco Lietuva“

Generalinis direktorius


Albertas Šermokas

