

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE 2019 M. SAUSIO 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-36**

2019 m. birželio 12 d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorius parašęs Lemigijaus Lykhevicius, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį Papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų ir nustatyti papildomų darbų įkainius bei preliminarų darbų kiekį ir sumą:

1.1. Žemės sankasos *stiprinimas papildomai pakeičiant 20 cm grunto, bei panaudojant geosintetinę medžiagą – austinę geotekstilę*. Šių darbų įkainis yra **9,16 Eur/m²** (*devyni eurai 16 ct už 1 m²*) **be PVM**;

1.2. Preliminarus reikiamos stiprinti sankasos plotas yra **8890 m²** (*aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt*), kuris bus patikslintas faktiškai atlikus darbus;

1.3. Preliminari papildomų darbų suma be PVM – **81 438,01 Eur** (*aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt eurų 67 ct*), 21 proc. PVM yra **17 101,98 Eur** (*septyniolika tūkstančių vienas šimtas vienas euras 98 ct*). Preliminari bendra papildomų darbų vertė yra 98 539,99 Eur (*devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt devyni eurai 99 ct*).

1.4. Maksimali papildomų darbų vertė su PVM negali viršyti **5 022 789,85 Eur** (*penki milijonai dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 85 ct*).

1.5. Rangovas įsipareigoja Papildomus darbus, aptariamus šiame Susitarime, įvykdyti per 21 dieną (įrašyti terminą).

1.6 Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas vėluos atlikti Darbus Sutartyje per nustatytą terminą dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, Rangovui už 21 vėlavimo dieną nebus skaičiuojamos Sutartyje numatytos netesybos.

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, Darbų pakeitimo parengimo, patvirtinimo ir Papildomo susitarimo pasirašymo, jei faktiniai darbų kiekiai viršytų preliminarinius šio Susitarimo darbų kiekius.

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.


7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000


Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Tel. 8 (5) 230 6234
Faksas 8 (5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
Banko kodas 21500

UAB „Fegda“
Generalinis direktorius
Žydrius Baublys



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus patarėjas

Nemunas Abukauskas
2019-06-06

Teisės ir personalo skyriaus
patarėjas
Andrej Karšul

2019-06-07