

SUSITARIMAS DĖL 2017-10-25 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572570 PAKEITIMO

2018-11-06, Nr. K-1751
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

UAB „Axis Power“, (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT35175277, registruotos buveinės adresas Jovarių g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-10-25 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/572570 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 5), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2017-ESO-1530) Valdomų elektros tinklo objektų darbų, projektavimo paslaugas (Vilnius, Klaipėda, Panevėžys) (4 dalys) pirkime: 4 – a objekto dalis Linijų L-TR298 ir L-MT9 automatizavimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdam Sutartį paaiškėjo, kad prieš Sudarant Sutartį nebuvo numatyta, jog Rangovas atliks AEEAS valdiklio montavimo darbus (toliau – Papildomi darbai).
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigyjama už 1395 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt penkis eurus, 00 ct) be PVM, kas sudaro 0,80 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 1395 Eur (vienu tūkstančiu trimis šimtais devyniasdešimt penkiais eurai, 00 ct) be PVM (1687,95 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 95 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma – 229.167, 95 EUR (du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai, 95 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:

4.1.1. Darbų kaina – 189.395,00 EUR be PVM (šimtas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt penki eurai 00 ct);

4.1.2. Bendros už Darbus mokėtinės kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 39.772,95 EUR (trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt du eurai, 95 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Axis Power“