

SUSITARIMAS DĖL 2018-01-30 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580115 PAKEITIMO

2018-12-13, Nr. K-2018

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

UAB Axis Power (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-01-30 sudarė rangos sutartį Nr. 40410/580115 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti SP-22 0,4 kV paskirstymo įrenginių pertvarkymo J. Janonio g., Panevėžio m. sav. darbus (2017-ESO-2398) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Šalys 2018-12-11 sudarė susitarimą Nr. K-1999 (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties pakeitimo;
- Pasirašius Susitarimą pastebėta techninė klaida, t.y. klaidingai paskaičiuota galutinė Sutarties vertė po pakeitimo;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

sudarė šį klaidos atitaisymo susitarimą (toliau – Susitarimas 1), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Susitarimo punktą, išdėstant jį taip:
„Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 5.084,72 Eur (penkiais tūkstančiais aštuoniasdešimt keturiais eurai, 72 ct) be PVM (6.152.51 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt du eurai, 51 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendra Darbų kaina – 223.224,41 EUR (du šimtai dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt keturi eurai, 41 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 184.482,98 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 98 ct);
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 38.741,43 EUR (trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 43 ct).““
2. Kitos Sutarties ir Susitarimo sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas 1 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas 1 sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB Axis Power