

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.2
PRIE 2017 M. RUGPJŪČIO 04 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO40890

2019 m. birželio 21 d., Skuodas

VšĮ „Skuodo informacijos centras“, įmonės kodas 174585733, atstovaujama direktorės Gražinitės Jokšienės, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau Užsakovas) ir
UAB „Bodesa“, įmonės kodas 145241220, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Rolando Gabrielaičio, veikiančio pagal 2019 06 06 bendrovės direktoriaus įsakymą Nr. ATD19-68V, toliau – Genrangovas, ,
toliau Užsakovas ir Tiekėjas abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“

Atsižvelgiant į tai, kad:

- (A) 2017 m. rugpjūčio 04 d. Šalys pasirašė Pagrindinę sutartį Nr. CPO40890 (toliau – Pagrindinė sutartis arba Sutartis) dėl projekto parengimo ir rangos darbų atlikimo objekte „Daugiabučio gyvenamojo namo Algirdo g. 8 Skuode., atnaujinimas (modernizavimas)“;
- (B) 2019 m. birželio 18 d. raštu Nr. ASR19-142 Tiekėjas kreipėsi į Užsakovą su prašymu pratęsti Pagrindinės sutarties įvykdymo terminą iki 2019 m. rugpjūčio 24 d., kadangi dėl oro sąlygų iki numatyto termino visi darbai pilnai negalėjo būti užbaigti; Fasado šiltinimo pagal sertifikuotą tinkuojamų fasadų įrengimo technologiją, nusistovėjus neįprastai karštiems orams, darbų šiuo metu atlikti nebegalima, nes pagal sertifikuotą tinkuojamo fasado technologiją fasado tinkavimo darbus galima atlikinėti lauko oro temperatūrai esant ne auštesnei kaip +25°C.

Vadovaujantis Sutarties 16.3 punktu „Pagrindinė sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo...“, numatančiais, kad TIEKĖJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu Užsakovo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo Darbų atlikimo terminams, ir jeigu išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti, bei Sutarties 5.1 punktu, numatančiu, kad Pagrindinė sutartis gali būti pratęsta Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu,

Šalys susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas ar Susitarimas) prie 2017 m. rugpjūčio 04 d. pagrindinės sutarties N. CPO40890, kuriuo:

1. Šalys sutarė pratęsti Pagrindinę sutartį Nr. CPO40890 iki 2019 m. rugpjūčio 24 d.
2. Tiekėjas įsipareigoja pateikti naują Pagrindinėje sutartyje numatytą sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimą, kuriuo būtų pratęstas užtikrinimo galiojimas iki 2019 m. rugpjūčio 24 d.
3. Šis Papildomas susitarimas nekeičia jokių kitų Pagrindinės sutarties sąlygų ar galiojimo apimties, išskyrus nurodytus šiame Papildomame susitarime.
4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi šalys.
5. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Pagrindinės sutarties dalis.
6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą galia turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.



7. Šis Papildomas susitarimas yra perskaitytas. Susitarimo turinys ir pasekmės šalims suprantamos. Susitarimas atitinka šalių valią.

ŠALIŲ PARAŠAI


UŽSAKOVAS

VšĮ „Skuodo informacijos centras“
Direktorė Gražinitė Jokšienė



TIEKEJAS

UAB „Bodesa“
L.e. direktoriaus pareigas
Rolandas Gabrielavičius



A.V.