



PMIF

Prieglobsčio, migracijos
ir integracijos fondas

**PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014-2020 METŲ
NACIONALINĖS PROGRAMOS 3 KONKRETAUS TIKSLŲ „TREČIUJŲ ŠALIŲ
PILEČIŲ GRAŽINIMAS“ 1 NACIONALINIO TIKSLŲ „SU GRAŽINIMO
PROCEDŪROMIS SUSIJUSIOS PRIEMONĖS“ FINANSUOJAMO 1 VEIKSMO
„GRAŽINAMŲ TREČIUJŲ ŠALIŲ PILEČIŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS
IR SAUGUMO UŽTIKRINIMAS“**

SUSITARIMAS

DĖL 2018-09-20 RANGOS SUTARTIES Nr. (21)-16-668 PAKEITIMO

2019 m. birželio 25 d. Nr. (21)-16-240

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Užsakovas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 4-50 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį,

ir tiekėjų grupė UAB „Stamena“ ir UAB „Statybų kodas“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Julijaus Bijansko, veikiančio pagal šios bendrovės įstatus, toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2018 m. birželio 19 dienos statybos rangos sutarties Nr.(21)-16-668 9.2.2 papunkčiu (toliau – sutartis) šalys susitaria:

1. Siekiant pagerinti apsauginės vaizdo sistemos vaizdą monitoriuose, nutarta vietoje dviejų 24 col. didžio monitorius pakeisti į 43 col. dydžio monitorius (lokalinės sąmatos žiniaraščiai Nr.1 ir Nr. 2).

2. Siekiant apsaugoti grindų šildymo sistemą nuo mechaninio poveikio, sporto salėje (plane pažymėta Nr. 122) vietoje PVC dangos įrengti treniruoklių salei tinkamą guminę dangą (lokalinės sąmatos žiniaraščiai Nr.3 ir Nr. 4).

3. Atsižvelgiant į tai, kad ankstesniame bendrabučio remonto etape jau buvo sumontuotas bendrabučio elektros skydinėje jėgos paskirstymo skydas (toliau - JPS) bei prie bendrabučio teritorijoje įrengta aktyvioji žaibosauga, atsisakoma JPS ir bendrabučio žaibosaugos įrengimo. Vietoj šių darbų papildomai įrengti betono trinkelų dangą, formuojant praėjimo/įvažiavimo takus, bei užtikrinant priėjimą prie įrengiamu vaikų žaidimų aikštelės, lauko treniruoklių aikštelės ir pavėsines. Taip pat keičiamas suskylęs lango stiklo paketas (lokalinės sąmatos žiniaraščiai Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7).

4. Keičiama sutarties 3.4 papunktyje nurodyta pradinė sutarties vertė - 471761,24 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt vienas euras ir 24 centai).

5. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutarties galiojimo termino pabaigos.

6. Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

7. Susitarimo priedai:

7.1. Nevykdomi ir papildomi darbai, Priedas Nr. 1 – 1 lapas.

7.2. Nevykdomų ir papildomų darbų lokalinės sąmatos – 7 lapai.

UŽSAKOVAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos

Im. kodas 188608252

PVM mokėtojo kodas LT 886082515

Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius


Telefonas: +370 5 271 9305

Faksas: +370 5 271 9306

Atsisk. sąsk. Nr. LT30 7300 0101 1567 7545

„Swedbank“ AB, banko kodas 73000

Tarnybos vado pavaduotojas



RANGOVAS

UAB „Stamena“ ir UAB „Statybų kodas“

Im. kodas 301681960

PVM mokėtojo kodas LT100004026917

Minties g. 8A-41, LT-09225

Vilnius

Telefonas: +370 601 94774

Faksas: -


El. paštas: julius@stamena.lt

Atsisk. sąsk. Nr. LT59 7300 0101 0748 5761

„Swedbank“ AB, banko kodas 73000

Direktorius

Julijonas Bijanskas



PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO
2014-2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 3 KONKRETAUS TIKSLO
„TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILEČIŲ GRAŽINIMAS“ 1 NACIONALINIO TIKSLO
„SU GRAŽINIMO PROCEDŪROMIS SUSIJUSIOS PRIEMONĖS“ FINANSUOJAMO 1 VEIKSMO „GRAŽINAMŲ
TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILEČIŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMAS“

Sutartis : 2018-09-20 Rangos sutartis Nr. 21-16-668

Objektas: Sulaikytų užsieniečių bendrabučio remontas

Eil. Nr.	Sąmatos Nr.	Darbų, įrangos pavadinimas	Kaina be PVM	Kaina su PVM
		Nevykdomas darbai:		
1	1	Monitorius 24 colių (2 vnt.)	315,01	381,16
2	3	PVC sportinė danga	543,64	657,80
3	5	El. skydas ir žaibosauga	2759,68	3339,21
		Viso nevykdomų darbų:	3618,33	4378,17
		Papildomi darbai:		
4	2	Monitorius 43 colių (2 vnt.)	1345,46	1628,01
5	4	Guminė EPDM danga	2002,30	2422,78
6	6	Papildomas darbas gerbuvis	10056,37	12168,21
7	7	Lango paketo keitimas	99,51	120,41
		Viso papildomų darbų:		16339,41

Užsakovas:

Algirdas Kazakevičius

Rangovas:

Direktorius
Julijonas Bijanskas

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Vilniaus g 100, Pabradė

Statinys 1 Bendrabutis

Žiniaraštis 1 Nevykdomas darbas-monitorius 24 colių

Suma žiniaraščiui 460,99 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1 Montavimo darbai

1 1324		Monitorius 24 colių	vnt	2,0		315,01		315,01
Skyriuje 1						315,01		315,01
Viso žiniaraštyje 1						315,01		315,01

Soc.draudimo išlaidos 31.00%

Statinio statybos išlaidos

315,01 315,01

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

315,01

Pridėtinės išlaidos 5.00%

Pelnas 5.00%

Iš viso netiesioginės išlaidos

Bendra vertė be PVM 315,01

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

66,15

Bendra vertė su PVM 381,16

Sudarė: _____

(Pavardė)

Direktorius
Julijonas Bijanskas



7/8

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Vilniaus g 100, Pabradė

Statinsys 1 Bendrabutis

Žiniaraštis 3 Nevykdomas darbas-PVC sportinė danga

Suma žiniaraščiui 657,80 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Montavimo darbai								
1	1325	PVC sportinė danga	m2	38,0		475,0		475,0
Skyriuje 1						475,0		475,0
Viso žiniaraštyje 1						475,0		475,0
Soc.draudimo išlaidos 31.00%								
Statinio statybos išlaidos						475,0		475,0
Statybvietės išlaidos 9.00%								42,75
Iš viso tiesioginės išlaidos								517,75
Pridėtinės išlaidos 5.00%								
Pelnas 5.00%								25,89
Iš viso netiesioginės išlaidos								25,89
							Bendra vertė be PVM	543,64
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								114,16
							Bendra vertė su PVM	657,80

Sudarė: _____
(Pavardė)

Direktorius
Julijonas Bijanskas



LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Vilniaus g 100, Pabradė

Statinsys 1 Bendrabutis

Žiniaraštis 4 Papildomas darbas-guminė EPDM danga

Suma žiniaraščiui 2422,79 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

1 Montavimo darbai

1 1326		EPDM guminė danga 6 mm Tilia įrengimas	m2	38,0				
1326-1		Danga 6 mm Tilia	m2	50,0		1749,5		1749,5

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 4						1749,5		1749,5
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%						
		Statinio statybos išlaidos				1749,5		1749,5
		Statybvietės išlaidos 9.00%						157,46
		Iš viso tiesioginės išlaidos						1906,96
		Pridėtinės išlaidos 5.00%						
		Pelnas 5.00%						95,35
		Iš viso netiesioginės išlaidos						95,35
							Bendra vertė be PVM	2002,30
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						420,48
							Bendra vertė su PVM	2422,78

Sudarė: _____
(Pavardė)

Direktorius
Julijonas Bijanskas



LOKALINĖ SAMATA

Statinių grupė Vilniaus g 100, Pabradė

Statinys 1 Bendrabutis

Žiniaraštis 5 Nevykdomas darbas el. skydas ir žaibosauga

					Suma žiniaraščiui 4341.19 Eur			
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina (Eur)			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Skydas JPS								
1	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt	1,0	90,16			90,16
2	1142	Skydas JPS	vnt	1,0		1200,00		1200,0
Skyriuje 1					90,16	1200,0		1290,16
2 Įžeminimas, žaibosauga								
1	N21-259-5	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	1,0	39,89	30,25		70,14
2	N21-260	Horizontalių plieninių juostų 4*40 laidininkų montavimas	100m	1,6	80,23	286,52		366,75
3	N21-264	Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų (8 mm juostos) montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	2,8	125,45	350,25		475,7
4	N21-259	Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas	10 vnt	0,6	25,0	50,0		75,0
Skyriuje 2					270,57	717,02		987,59
Viso žiniaraštyje 5					360,73	1917,02		2277,75
Soc.draudimo išlaidos 31.00%					111,83			
Statinio statybos išlaidos					472,56	1917,02		2389,58
Statybvietsės išlaidos 9.00%								215,06
Iš viso tiesioginės išlaidos								2604,64
Pridėtinės išlaidos 5.00%								23,63
Pelnas 5.00%								131,41
Iš viso netiesioginės išlaidos								155,04
					Bendra vertė be PVM			2759,68
								579,53
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė su PVM			3339,21

Direktorius
Julijonas Bijanskas



LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Vilniaus g 100, Pabradė
 Statinys 1 Bendrabutis
 Žiniaraštis 6 Papildomas darbas gerbūvis

Suma žiniaraščiui 12168.21 Eur

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina (Eur)			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Žemės darbai								
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100m3	0,93	31,35		534,83	566,17
2	F1-1-3 (k4=5)	Vežant gruntą daugiau arba mažiau kaip 5 km atstumu, už kiekvieną kilometrą pridėti arba atimti	100m3	0,93			238,02	238,02
Skyriuje 1					31,35		772,85	804,19
2 Dangų įrengimas								
1	N27P-8-1-1	Smėlio sluoksnio įrengimas	100m3	0,47	92,09	819,97	107,95	1020,01
2	N27-61	Pagrindo iš skaldos įrengimas	100m2	2,33	77,93	1137,87	307,19	1522,99
3	N27-274	Pasluoksnių iš atsijų įrengimas	100m2	2,33	101,48	614,46	46,29	762,23
4	N27P-22-2-1	Betono trinkelio įrengimas	100m2	2,33	920,73	2333,11	226,29	3480,13
5	N27-114-1	Betono bardiūrų įrengimas ant betoninio pagrindo	100m	0,62	229,49	413,87	16,01	659,37
Skyriuje 2					1421,72	5319,28	703,73	7444,73
Viso žiniaraštyje 6					1453,07	5319,28	1476,57	8248,92
Soc.draudimo išlaidos 31.00%					450,45			
Statinio statybos išlaidos					1903,52	5319,28	1476,57	8699,37
Statybvietės išlaidos 9.00%								782,94
Iš viso tiesioginės išlaidos								9482,32
Pridėtinės išlaidos 5.00%								95,18
Pelnas 5.00%								478,87
Iš viso netiesioginės išlaidos								574,05
							Bendra vertė be PVM	10056,37
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2111,84
							Bendra vertė su PVM	12168,21

Direktorius
 Jullijonas Bljanekas



LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Vilniaus g 100, Pabradė

Statinyš 1 Bendrabutis

Žiniaraštis 7 Papildomas darbas lango paketo keitimas

Suma žiniaraščiui 120.40 Eur

					Suma žiniaraštyje 120,41 Eur			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina (Eur)			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Darbai								
1 sist		Lango stiklo paketo išėmimas ir pakeitimas nauju stiklo paketu	vnt	1,0	30,0	30,61	15,23	75,84
Skyriuje 1					30,0	30,61	15,23	75,84
Viso žiniaraštyje 7					30,0	30,61	15,23	75,84
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%			9,3			
		Statinio statybos išlaidos			39,3	30,61	15,23	85,14
		Statybvietės išlaidos 9.00%						7,66
		Iš viso tiesioginės išlaidos						92,8
		Pridėtinės išlaidos 5.00%						1,97
		Pelnas 5.00%						4,74
		Iš viso netiesioginės išlaidos						6,7
							Bendra vertė be PVM	99,51
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						20,90
							Bendra vertė su PVM	120,41

Direktorius
Julijonas Bijanskas

