

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų pirkimo sutarties Nr. MS-139

2019 m. liepos 4 d. Nr. MS-239

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktorės Laimos Nagienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Budinks“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Buknio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), vadovaudamiesi 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) Nr. MS-139 6.8 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudaro šį papildomą susitarimą:

1. Papildomo susitarimo objektas – Viešnių g. 12-4, Mažeikiai.
2. Papildomi darbai, nurodyti lokalinėje sąmatoje, apskaičiuoti neviršijant rekomenduojamos skaičiuojamosios darbų kainos – 275,88 Eur (du šimtai septyniasdešimt penki eurai 88 ct). Kaina su PVM.

Visi kiti šios 2018 m. gegužės 24 d. Sutarties Nr. MS-139 punktai lieka galioti.

Priedas Nr. 1 lokalinė sąmata.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, 89223, Mažeikiai
Kodas 167371234
A. s. LT 83 4010 0407 0001 0058
Luminor Bank AB.
Tel. (8 443) 98 204

Administracijos direktorė

Laima Nagienė

Rangovas

UAB „Budinks“
Naujoji g. 1, 89101, Mažeikiai
Kodas 300654259
A. s. LT17 4010 0510 0355 6886
DNB bankas
Tel. (8 443) 68 046

UAB „Budinks“ direktorius

Darius Buknys

Įteikti:

1. Turto valdymo sk.
2. Viešųjų pirkimų sk.

Turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Asta Granačiauskienė

2019-07-03

Turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė

Germėna Nabašienė

2019-07-03



Kopija iš
bendrųjų pirkimų skyriaus
Dariaus Buknio
19.07.04