

**2019 M. SAUSIO 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-36
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. liepos 11 d. Nr. 2
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Solunistravimo departamento direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. sausio 23 d. pirkimo sutarties Nr. S-36 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių **Sutarties** papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. birželio 5 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 1:

1.1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **2 919,79 Eur** (du tūkstančiai devyni šimtai devyniolika eurų, 79 ct);

1.1.2. 21 proc. PVM yra **613,16 Eur** (šeši šimtai trylika eurų, 16 ct);

1.1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 3 532,95 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du eurai, 95 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:


Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Administravimo departamento direktorius



Kęstutis Lipkevičius

UAB „Fegda“


Generalinis direktorius

Zydrūnas Bauliūnas

akcinė bendrovė

„FEGDA“

Aciv-Stock
Company
Ltd.



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška

20. 12-07-05

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurevičiūtė

20. 12-07-05

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Agnė Ragauskienė

20. 12-07-05

Toliau skyriaus vadovas

Andrej Karšul

20. 12-07-05

Sutartis: Nr. S-15 Projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 kapitalinis remontas (Mėgos sankryžos esančios kelio A1 100,93 km jungiamųjų kelių kapitalinis remontas)“ statybos darbų techninė priežiūra“

TVIRTINU:

Direktorius, rangovas

Rangovas: UAB „Fegda“

Rangos sutartis: Nr. S-36 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 kapitalinis remontas“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: UAB „Fegda“

Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“

Techninės priežiūros rangovas: UAB „Saugvila“

DARBŲ PAKEITIMAS NR. 1

2019-06-05

Vadovaudamiesi kartu pateikiamu komisijos Darbų pakeitimo akto Nr. 1 nuostatomis ir Užsakovo 2018-05-29 raštu Nr. (7.2E)2E-3687 mes paruošėme šį darbų pakeitimą.

Darbo pavadinimas: Papildomų medžių ir krūmų pašalinimas tiesiant inžinerinius tinklus.

Rangovas 2019-05-13 raštu Nr. A1M 19-02-0019 „Dėl papildomų medžių ir krūmų pašalinimo tiesiant inžinerinius tinklus“ informavo statybos dalyvius, kad remontuojamame kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda suprojektuotų inžinerinių tinklų trasų einančių už I-ojo etapo darbų vykdymo ribos (naujai įrengiamų lietaus nuotekų tinklų nuo šulinio L1-144 iki L1-150, nuo šulinio L1-150A iki išleidėjo IŠ-8 bei iškeliamų UAB „Skaidula“ elektroninių ryšių trasų darbų zonų) vietose auga krūmai ir pavieniai medžiai, kurių kirtimo - pašalinimo darbai projekte Nr. 8180/A1-01 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 kapitalinis remontas“ nenumatyti.

2019-05-23 Projekto vykdymo priežiūros vadovas raštu Nr. SR19-00916 „Dėl papildomų medžių ir krūmų pašalinimo tiesiant inžinerinius tinklus“ patvirtino medžių ir krūmų iškirtimo būtinybę ir pateikė šalinamų augalų kiekių ir jų vietų žiniaraščius. 2018-05-28 raštu Nr. SR19-00935 „Paaiškinimas dėl papildomų medžių ir krūmų pašalinimo poreikio tiesiant inžinerinius tinklus“ paaiškino šių darbų atsiradimo priežastis.

Rangovas 2019-05-27 rašte Nr. A1M 19-02-0027 „Dėl papildomų medžių ir krūmų pašalinimo tiesiant inžinerinius tinklus“ su jo priedais pateikė papildomų darbų kainą – sąmatą.

Užsakovas 2018-05-29 raštu Nr. (7.2E)2E-3687 neprieštaravo techniniame darbo projekte nenumatyti šalinti medžių ir krūmų, trukdančių atlikti Užsakovo 2018-05-29 raštu Nr. (7.2E)2E-3687 lietaus nuotekų bei elektroninių ryšių trasų įrengimo darbus, papildomam šalinimo darbų poreikiui, prieš tai gavus visus leidimus ir suderinimus su atsakingomis institucijomis.

Užsakovas, vadovaudamasi rangos sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, paprašė rangovės UAB „Fegda“ parengti darbų pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais, o statybos darbų techninio priežiūrėtojo įforminti šį darbų pakeitimą.

Šis darbų pakeitimas turi būti atliktas, kad būtų užtikrintas tinkamas statybos darbų atlikimas pagal Rangos sutarties ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

Šio pakeitimo vertė yra 2.919,79 EUR (be PVM).

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų pakeitimo vertė	Atliekamų darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė	2.919,79	2.919,79	0,00	0,00	2.919,79	2.919,79
Iš viso:	2.919,79	2.919,79	0,00	0,00	2.919,79	2.919,79

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė: 2.919,79 Eur.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Nr. S-36 skyriaus **XI PAPILDOMI DARBAI** nuostatas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 - 55 lapai.

Techninės priežiūros grupės vadovas

Remigijus Vrubliauskas

Rangovo atstovas

UAB FEGDA
Technikos direktorius
Romas Katlauskas
Kvalif. atestato Nr. 2852

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Užsakovo atstovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Projektų įgyvendinimo techninės priežiūros
skyriaus vedėjas
Marius Čereška