

2018 M. SAUSIO 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-17
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.3 DĖL ATLIEKAMŲ/NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2019 m. liepos 17 d.
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracinio departamento direktoriaus Remigijaus Ljkeničiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2018 m. sausio 23 d. pirkimo sutarties Nr. S-17 „**Kelių A2 Vilnius–Panevėžys ir Nr. 5214 Bukiškis–Maišiagala mazgo pertvarkymo techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – **Susitarimas**), dėl atliekamų/neatliekamų **Sutarties** darbų, patvirtintų 2019 m. liepos 8 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 3 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti atliekamų/neatliekamų darbų sumą:

1.1. Atliekamų/neatliekamų darbų suma be PVM yra **-4077,27 Eur** (minus keturi tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai 27 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra **-856,23 Eur** (minus aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 23 ct);

1.3. Atliekamų/neatliekamų darbų suma su PVM yra **-4933,50 Eur** (minus keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai 50 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
Faksas (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Administravimo departamento direktorius

A.V.

Remigijus Lipkevičius

L.E.P. Generalinis direktorius
technikos direktorius Romas Katilauskas

A.V.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento Transporto infrastruktūros projektų
įgyvendinimo skyriaus projekto koordinatonas

Antanas Šernas

20 18 07 12

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Karšul

20 19 07 12

Finansų ir apskaitos skyriaus
Vyriausioji finansų vadybininkė

Svetlana Žalpienė

20 19 07 15

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška

20 19 07 15