

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. ESMM-1-S-15 PAKEITIMAS

2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. ESMM-1-S-23
Vilnius

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Tautvydo Salio, veikiančio pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro nuostatus, ir **UAB „VT statyba“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, vykdydami statybos rangos sutartį Nr. ESMM-1-S-15 (toliau – Sutartis), susitaria:

1. Vadovaujantis Sutarties 6.4 punkto 6.4.3 papunkčiu pratęsti 3.4 punkte numatytą darbų atlikimo terminą iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras
Kodas 190995938
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius
A.s. Nr. LT14 7044 0600 0664 2018
tel.: (8 5) 264 9452
el. paštas: sac@sac.smm.lt

RANGOVAS

UAB „VT statyba“
Kodas 301053724
PVM mokėtojo kodas LT100003441719
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Dzūkų g. 6-3, Vilnius
A.s. Nr. LT79 7300 0101 0291 9902
tel.: (8 5) 215 1993
el. paštas: info@vtstatyba.lt

Tautvydas Salys

Direktorius

Parašas

Data

A.V.



Tadeušas Bojarovičius

Direktorius

Parašas

Data

A.V.



G. Daugirdienė G. Prof.