

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. ESMM-1-S-13 PAKEITIMAS

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. ESMM-1-S-26
Vilnius

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Tautvydo Salio, veikiančio pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro nuostatus, ir **UAB VYTEDA** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, vykdydami statybos rangos sutartį Nr. ESMM-1-S-13 (toliau – Sutartis), susitaria:

1. Vadovaujantis Sutarties 10.3.3. punktu pakeisti sutarties 3.4 punkte nurodytą sutarties kainą į 365615,33 Eur (trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiolika eurų 33 ct) iš kurių PVM sudaro 63453,90 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt trys eurai 90 ct).

PRIDEDAMA. Žiniaraštis (veiklų sąrašas) dėl Kėdainių „Ryto“ progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbų, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras
Kodas 190995938
Registro tvarkytojas – VI Registrų centras
Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius
A.s. Nr. LT14 7044 0600 0664 2018
tel.: (8 5) 264 9452
el. paštas: sac@sac.smm.lt

RANGOVAS

UAB VYTEDA
Kodas 302925556
PVM mokėtojo kodas LT100009254014
Registro tvarkytojas – VI Registrų centras
Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas
A.s. Nr. LT05 7044 0600 0809 0196
tel.: 8682 05619
el. paštas: justas@vyteda.lt

Tautvydas Salys

Direktorius

Parašas

Data

A.V.



Justas Aleknavičius

Direktorius

Parašas

Data



G. Daugirdienė (G. Daugirdienė)

**ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)
DĖL KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS DALIES PATALPŲ
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ**

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	<i>Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą</i>			<i>Kaina be PVM</i>
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	
1	Darbo projekto parengimas ir ekspertavimas	70	20	10	7000,00
2	Ardymo darbai	100			24985,36
3	Naujų pertvarų įrengimas	70	30		7319,34
4	Vidaus apdailos darbai	20	40	40	148235,12
5	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas		50	50	6552,65
6	Šildymo – vėdinimo įrengimo darbai		50	50	15811,04
7	Elektrotechnikos darbai	20	40	40	46659,13
8	Silpnosios srovės	20	40	40	17773,96
9	Neįgalųjų liftų įrengimas	30	30	40	15454,54
10	Lauko terasos įrengimas		50	50	9870,29
11	Inventorinės bylos parengimas			100	2000,00
12	Informacinis stendas	100			500,00
Suma be PVM (Eur):					302161,43
PVM [21 proc.]:					63453,90
Bendra suma su PVM (Eur):					365615,33

PASTABA. Kartu su veiklos sąrašu tiekėjas turi pateikti Rangovo pasiūlymo sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais. Įkainoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra orientaciniai/preliminarūs, tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo procedūros metu.

Konkurso dalyviai Veiklų sąraše privalo įvertinti visus Techninio projekto sprendinius. Jeigu Techniniame projekte pirkimo dalyvis aptinka Darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Užsakovo užpildytame Veiklų sąraše arba yra neaišku, kuriame Veiklų sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus.