

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. ESMM-1-S-13 PAKEITIMAS

2019 m. balandžio 9 d. Nr. ESMM-1-S-7

Vilnius

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Tautvydo Salio, veikiančio pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro nuostatus, ir **UAB VYTEDA** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, vykdydami statybos rangos sutartį Nr. ESMM-1-S-13 (toliau – Sutartis), susitaria:

1. Vadovaujantis Sutarties 10.3.3. punktu pakeisti sutarties 3.4 punkte nurodytą sutarties kainą į 364763,64 Eur (trys šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 64 ct), iš kurių PVM sudaro 63306,09 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šeši eurai 9 ct).

2. Remonto darbų defektai Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje bus pašalinti iki 2019 m. rugpjūčio 20 d.

PRIDEDAMA. Žiniaraštis (veiklų sąrašas) dėl Kėdainių „Ryto“ progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbų, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras
Kodas 190995938
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius
A.s. Nr. LT14 7044 0600 0664 2018
tel.: (8 5) 264 9452
el. paštas: sac@sac.smm.lt

RANGOVAS

UAB VYTEDA
Kodas 302925556
PVM mokėtojo kodas LT100009254014
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas
A.s. Nr. LT05 7044 0600 0809 0196
tel.: 8682 05619
el. paštas: justas@vyteda.lt


Tautvydas Salys

Direktorius

Parašas

Data

A.V.



Justas Aleknavičius

Direktorius

Parašas

Data

A.V.



ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)
DĖL KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS DALIES PATALPŲ
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	<i>Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą</i>			<i>Kaina be PVM</i>
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	
1	Darbo projekto parengimas ir ekspertavimas	70	20	10	7000,00
2	Ardymo darbai	100			24985,36
3	Naujų pertvarų įrengimas	70	30		7319,34
4	Vidaus apdailos darbai	20	40	40	147625,80
5	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas		50	50	6552,65
6	Šildymo – vėdinimo įrengimo darbai		50	50	15811,04
7	Elektrotechnikos darbai	20	40	40	46564,57
8	Silpnosios srovės	20	40	40	17773,96
9	Neįgaliųjų liftų įrengimas	30	30	40	15454,54
10	Lauko terasos įrengimas		50	50	9870,29
11	Inventorinės bylos parengimas			100	2000,00
12	Informacinis stendas	100			500,00
Suma be PVM (Eur):					301457,55
PVM [21 proc.]:					63306,09
Bendra suma su PVM (Eur):					364763,64