

[kainotas veiklų sąrašas prie susitarimo DS-168 24-12
Data 2024-12-10

Užsakovas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis,

Rangovas: UAB "Infes", Švitrigailos g. 13, Vilnius. Įmonės kodas 302947360

Objektas: DAUGIAFUNKCINĖ SPORTO SALĖ, TAIKOS G. 21A ROKIŠKIS

Sutartis: Nr.DS-168

Sudaryta 2024m, gruodžio mėn,

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Papildomas susitarimas 2024.11.20 Kaina be PVM	Kaina pagal sutartį (eur)po papildomo susitarimo be PVM	Atliktų Darbų grupės(etapo) dalis% nuo statybos pradžios po papildomo susitarimo
1	"Darbo projekto parengimas"	221 254,06	97,49		221 254,06	97,49
2	"Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis"	439 052,74	98,11	4 932,69	443 985,43	97,02
3	"Architektūrinė dalis"	3 149 992,60	96,83	13 450,00	3 163 442,60	96,42
4	"Konstrukcijų dalis"	1 504 741,14	100,00		1 504 741,14	100,00
5	"Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis"	260 336,13	99,17	7 527,27	267 863,40	96,38
6	"Lauko šilumos tinklai"	0,00	0,00		0,00	0,00
7	"Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis"	352 082,58	100,00		352 082,58	100,00
8	"Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis"	542 855,93	99,00	10 954,47	553 810,40	97,04
9	"Elektrotechnikos dalis"	565 866,00	89,50	-7 368,74	558 497,26	90,68
10	"Lauko elektrotechninė dalis"	57 061,50	99,00		57 061,50	99,00
11	"Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis"	45 059,70	96,00		45 059,70	96,00
12	"Apsauginės signalizacijos dalis"	20 958,00	98,00		20 958,00	98,00
13	"Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis"	21 144,52	98,00		21 144,52	98,00
14	"Procesų valdymo ir automatizavimo dalis"	356 286,00	87,96		356 286,00	87,96
15	"Elektrotechninė žaibosaugos dalis"	14 361,19	98,68		14 361,19	98,68
16	"Elektrotechninė saulės jėgainės dalis"	25 149,60	100,00		25 149,60	100,00
17	"Šilumos gamybos ir tiekimo dalis"	104 790,00	98,00		104 790,00	98,00
18	Baigiamieji darbai (kadastrinių matavimų byla su patikra, geodeziniai matavimai, informaciniai stendai, kt.).	5 239,50	30,00	3 000,00	8 239,50	19,08
19	Technologija(tribūnos įrengimas)	127 624,00	70,00		127 624,00	
	Suma be PVM (Eur):	7 813 855,19		32 495,69	7 846 350,88	
	PVM [21%]:	1 640 909,59		6 824,09	1 647 733,69	
	Bendra suma su PVM (Eur):	9 454 764,78		39 319,79	9 494 084,57	

Projekto vadovas
Virginijus Origaliūnas
Atestato Nr. 6737

Užsakovas

Rangovas

2024 m, _____ mėn, ____ d,

2024 m, 12 mėn, 10 d,