

SUSITARIMAS DĖL 2017-09-08 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572226 PAKEITIMO

2019-05-22, Nr. K-1435
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

UAB „Vytrita“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 133858826, PVM mokėtojo kodas LT338588219, registruotos buveinės adresas Atramos g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-09-08 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/572226 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus, kurių vertė iki 35 000,00 EUR be PVM ir avarinius tinklo remonto ir techninės priežiūros darbus Utenos regione (3-a pirkimo objekto dalis: Darbai Molėtų r. sav.) (7569) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2019-05-14 gautas Rangovo raštas Nr. 05-14 (toliau – Raštas), kuriuo prašoma pakeisti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) Priede Nr. 6 nurodytą gamintoją ir jo teikiamą medžiagą pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus gaminių atitinkančių techninių reikalavimų sąrašą;
- Užsakovas tokiam pakeitimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- naujai įtraukiamo gamintojo prekės pilnai atitinka AB Energijos skirstymo operatoriaus techninius reikalavimus;
- Sutarties pakeitimas neturės įtakos Sutarties terminams ir kainai;
- neesminis Sutarties keitimas nepažeis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, nes nėra keičiami Darbų įkainiai, dėl tokio Sutarties keitimo nepasikeis ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai, be to, toks keitimas sąlygotas objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis;

vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir Sutarties Bendrosios dalies 20.10 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties SD Priedo Nr. 6, 38 eilutėje nurodytą gamintoją ir jo teikiamą medžiagą iš Wavin Baltic „Waviduct Smooth 1250N“ į HAKA Plast.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Vytrita“