

**2019 M. VASARIO 4 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-57
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktoriaus Araro Šilkelio, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Plungės Jonis-S“, juridinio asmens kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Telšių g. 39, LT-90163 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Algirdo Žukausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. vasario 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-57 „**Tilto per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4214 Šeriai–Kantariškiai–Šilininkai 5,950 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties (toliau – Susitarimas) dėl nustatytų Sutarties vykdomų ir nevykdomų darbų, patvirtintų 2019 m. rugpjūčio 6 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti vykdomų ir nevykdomų darbų sumas:

1.1. Vykdomų darbų vertė be PVM yra **11 720,00 Eur** (vienuolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt eurų, 0 ct);

1.2. Nevykdomų darbų vertė be PVM yra **14 821,80 Eur** (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras, 80 ct);

1.3. Bendra Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė be PVM yra **– 3 101,80 Eur** (minus trys tūkstančiai vienas šimtas vienas euras, 80 ct);

1.4. 21 proc. PVM yra **– 651,38 Eur** (minus šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras, 38 ct);

1.5. Bendra Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė su PVM yra **– 3 753,18 Eur** (minus trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys eurai, 18 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
Telšių g. 39,
LT-90163 Plungė
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Juridinio asmens kodas 302457787
PVM mokėtojo kodas LT100005018215
Tel. 8 698 06497, 8 698 06707
El. paštas administracija@plungesjonis.lt
A. s. LT95 7182 0000 0946 7421
AB Šiaulių bankas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų
departamento direktorius


pareigos, vardas, pavardė, parašas
Alvydas Vilkas
2019-08-08



UAB „Plungės Jonis-S“

Direktorius
Algirdas Žukauskas

pareigos, vardas, pavardė, parašas



Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurevičienė
2019-08-08

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Karšul
2019-08-09

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamentas
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
specialiojo koordinatoriaus

Kristina Petrauskienė
2019-08-08

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamentas
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus

Vytautas Abukauskas
18-08-08

Teisės skyriaus teisininkas

Donata Dainienė
2019-08-09