

Susitarimas prie 2019-05-15 sutarties Nr. 04-19-71

2019 m. liepos 30 d.
Vilnius

Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“, kodas 300662245, adresas Panerių g. 20, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Vilmanto Jankūno, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas) iš vienos pusės, ir

A&T Statyba, UAB, kodas 303352458, adresas Pušų g. 23, 17120 Šalčininkai, uždaroji akcinė bendrovė „Eiresta“, kodas 174940999 ir UAB „Adapdaila“, kodas 304077972, atstovaujami A&T Statyba, UAB direktoriaus Andžej Vinčo, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir 2019-05-09 jungtinės veiklos sutartį (toliau visi kartu – Rangovas) iš kitos pusės,

abu kartu toliau vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitaria:


1. ištaisyti Rangovo pateiktame 2019-05-09 pasiūlyme Nr. 1 aritmetinę klaidą, kurios pagrindu 2019-05-15 statybos rangos darbų sutartyje Nr. 04-19-71 (toliau – Sutartis) nurodyta klaidinga Sutarties kaina.
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 4 p. ir s išdėstyti jį nauja redakcija:

4.	Sutarties kaina	285 326,85 Eur
4.1.	Sutarties kaina be PVM	235 807,31 Eur
4.2.	PVM	49 519,54 Eur

3. kitos Sutarties nuostatos lieka galioti nepakeistos;
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos;
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Užsakovo vardu:

Vilmantas Jankūnas
Direktorius



Paslaugų tiekėjo vardu:

Andžej Vinčo
Direktorius

