



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „DUVENTA“

Pirkimo sąlygų 3 priedas

PASIŪLYMAS UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ VIEŠAJAM PIRKIMUI

„ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ RUOŽO NUO ŠK-25-21 IKI ŠK-25-22-9 IR ŠILUMOS TIEKIMO ATŠAKOS IKI VILNIAUS G. 26 REKONSTRUKCIJA 19-02“

2019 m. liepos 1 d. Nr. 3-1-121

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi ūkio subjektų grupę sudarančių ūkio subjektų pavadinimai/	UAB „Duventa“ UAB „Šilda“ UAB „Alsuva“
Tiekėjo adresas /Nurodomas už pasiūlymo parengimą ir pateikimą atsakingo ūkio subjekto adresas/	Pramonės g. 17 Utena
Pasiūlymą pasirašyti įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Rimantas Šiaučiūnas
Kontaktinis telefono numeris	838961758
Kontaktinis fakso numeris	-
Kontaktinis el. pašto adresas	info@duventa.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime, paskelbtame CVP IS, kituose šio viešojo pirkimo dokumentuose.

Siūlome numatomo vykdyti projekto darbus atlikti (pateikti prekes, teikti paslaugas, atlikti darbus) tokia kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)
1	2	3	4	5
1.	Bekanalų vamzdynų komplektas	Kompl.	1	
2.	Bekanalų vamzdynų komplekto pristatymas į objektą	Kompl.	1	
3.	Dangų (asfaltuotų, šaligatvių, bordiūrų) ardymas	Kompl.	1	
4.	Žemės kasimo ir g/b kanalų uždengimo plokščių demontavimo darbai	Kompl.	1	
5.	Esamų vamzdynų, uždaromosios armatūros demontavimas	Kompl.	1	
6.	Bekanalų vamzdynų (magistralinių ir įvadų į pastatus bei namų rūsiuose) ir uždaromosios armatūros montavimas	Kompl.	1	

7.	Suvirinimo siūlių tikrinimas	Kompl.	1	
8.	Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas	Kompl.	1	
9.	Geodeziniai matavimai (ESSF lėšomis netinkamos finansuoti išlaidos)	Kompl.	1	
10.	Sklendžių aptarnavimo šulinių įrengimas, naujai paklotų bekanalių šilumos tiekimo vamzdynų užpylimas, šilumos tiekimo atnaujinimas	Kompl.	1	
11.	Atliekų išvežimas	Kompl.	1	
12.	Dangų (asfaltuotų, šaligatvių, bordiūrų) atstatymas, gerbūvio sutvarkymas	Kompl.	1	
	VISO:			184999,60

Bendra pasiūlymo kaina 184999,60 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eurai, 60 ct).

PVM 38849,92 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni Eurai, 92 ct).

Bendra pasiūlymo kaina iš viso (su PVM) 223849,52 Eur (du šimtai dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni Eurai, 52 ct).

Darbus vykdysime tokiu laiku:

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Darbų pradžia	Darbų pabaiga
1	2	3	4
ŠT atšaka nuo ŠK-25-21 iki ŠK-25-22 ir įvada į Utenio a. 4, 6, 8, 10, Bažnyčios g. 2, 4			
1.	Bekanalių vamzdynų komplekto pristatymas į objektą:	2019.08.19	2019.08.23
2.	Dangų (asfaltuotų, šaligatvių, bordiūrų) ardymas	2019.08.01	2019.08.05
3.	Žemės kasimo ir g/b kanalų uždengimo plokščių demontavimo darbai	2019.08.14	2019.08.30
4.	Esamų vamzdynų, uždaromosios armatūros demontavimas	2019.08.19	2019.08.23
5.	Bekanalių vamzdynų ir uždaromosios armatūros montavimas	2019.08.26	2019.09.13
6.	Suvirinimo siūlių tikrinimas	2019.09.16	2019.09.18

7.	Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas	2019.09.19	2019.09.20
8.	Geodeziniai matavimai (ESSF lėšomis netinkamos finansuoti išlaidos)	2019.09.18	2019.09.18
9.	Sklendžių aptarnavimo šulinių įrengimas, naujai paklotų bekanalių šilumos tiekimo vamzdynų užpylimas, šilumos tiekimo atnaujinimas	2019.09.20	2019.10.15
10.	Atliekų išvežimas	2019.08.26	2019.08.30
11.	Dangų (asfaltuotų, šaligatvių, bordiūrų) atstatymas, gerbūvio sutvarkymas	2019.09.20	2019.10.15
12.	Dokumentacijos pridavimas Užsakovui	2019.10.08	2019.10.15
ŠT atšaka nuo ŠK-25-22 iki ŠK-25-22-9 ir įvadaį Bažnyčios g. 4, 18, Kęstučio g. 4, Daukanto g. 9			
1.	Bekanalių vamzdynų komplekto pristatymas į objektą:	2020.03.30	2020.04.03
2.	Dangų (asfaltuotų, šaligatvių, bordiūrų) ardymas	2020.03.16	2020.03.20
3.	Žemės kasimo ir g/b kanalų uždengimo plokščių demontavimo darbai	2020.03.23	2020.04.03
4.	Esamų vamzdynų, uždaromosios armatūros demontavimas	2020.04.03	2020.04.10
5.	Bekanalių vamzdynų ir uždaromosios armatūros montavimas	2020.04.14	2020.04.30
6.	Suvirinimo siūlių tikrinimas	2020.05.04	2020.05.05
7.	Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas	2020.05.06	2020.05.08
8.	Geodeziniai matavimai (ESSF lėšomis netinkamos finansuoti išlaidos)	2020.05.11	2020.05.12
9.	Sklendžių aptarnavimo šulinių įrengimas, naujai paklotų bekanalių šilumos tiekimo vamzdynų užpylimas, šilumos tiekimo atnaujinimas	2020.04.20	2020.05.18
10.	Atliekų išvežimas	2020.03.20	2020.03.27
11.	Dangų (asfaltuotų, šaligatvių, bordiūrų) atstatymas, gerbūvio sutvarkymas	2020.04.20	2020.05.18
12.	Dokumentacijos pridavimas Užsakovui	2020.05.18	2020.05.21
ŠT atšaka nuo ŠK-25-22 iki Vilniaus g. 26			
1.	Bekanalių vamzdynų komplekto pristatymas į objektą:	2019.08.19	2019.08.23

2.	Dangų (asfaltuotų, šaligatvių, bordiūrų) ardymas	2019.09.02	2019.09.06
3.	Žemės kasimo ir g/b kanalų uždengimo plokščių demontavimo darbai	2019.09.02	2019.09.13
4.	Esamų vamzdynų, uždaromosios armatūros demontavimas	2019.09.16	2019.09.20
5.	Bekanalių vamzdynų ir uždaromosios armatūros montavimas	2019.09.16	2019.09.27
6.	Suvirinimo siūlių tikrinimas	2019.09.30	2019.10.01
7.	Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas	2019.10.02	2019.10.03
8.	Geodeziniai matavimai (ESSF lėšomis netinkamos finansuoti išlaidos)	2019.10.04	2019.10.08
9.	Sklendžių aptarnavimo šulinių įrengimas, naujai paklotų bekanalių šilumos tiekimo vamzdynų užpylimas, šilumos tiekimo atnaujinimas	2019.09.23	2019.10.18
10.	Atliekų išvežimas	2019.09.09	2019.09.13
11.	Dangų (asfaltuotų, šaligatvių, bordiūrų) atstatymas, gerbūvio sutvarkymas	2019.09.23	2019.11.08
12.	Dokumentacijos pridavimas Užsakovui	2019.11.11	2019.11.15

Pateikiame šiuos dokumentus ir informaciją, patvirtinančius atitikimą Pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų, informacijos pavadinimas	Nurodyti failų, kuriuose yra pateiktas dokumentas, pavadinimus ir lapų numerius
1.	Lokalinė sąmata	Lokalinės samatos – 8 lapai
2.	Preliminari montažinė schema	PDH874 P2.0 Schema SK-25-21 – 1 lapas
3.	Jungtinės veiklos sutartis	Jungtine veiklos sutartis – 3 lapai
4.	UAB „Duventa“ EBVPD	Duventa EBVPD – 13 lapų
5.	UAB „Šilda“ EBVPD	Silda EBVPD -13 lapų
6.	UAB „Alsuva“ EBVPD	Alsuva EBVPD - 13 lapų
7.	UAB „Duventa“ kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	Duventa Deklaracija – 2 lapai
8.	UAB „Šilda“ kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	Silda Deklaracija -2 lapų
9.	UAB „Alsuva“ kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	Alsuva Deklaracija - 2 lapų
10.	UAB „Alsuva“ įgaliojimas	Alsuva įgaliojimas – 1 lapas
11.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. PA 85288 ir draudimo liudijimas Nr. 710-451-85288	Duventa PA84942-s0606 – 2 lapai

12.	Tiekėjo deklaracija dėl vamzdinių, Logstor deklaracija, atstovavimas, sertifikatai	Deklaracija dėl vamzdinių– 5 lapai
-----	--	------------------------------------

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame: __ ERGO Insurance SE Lietuvos filialo pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 85288 ir draudimo liudijimą Nr. 710-451-85288 _____

Pasiūlymas galioja iki: 2019 m. spalio 7 dienos.

Direktorius

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)



Rimantas Šiaučiūnas

(Vardas, pavardė)

Registro tvarkytojas	Centrinė buveinė:	Vilniaus skyrius:	A.s. LT85 7044 0600 0261 7568 AB SEB bankas
VĮ Registrų centro Utenos filialas	Pramonės g. 17	Viršuliškių g.34,	Utenos filialas
Kauno g. 20, LT-28241 Utena	LT-28216 Utena	LT-05110 Vilnius	
Įmonės kodas 184269655	El. p.: info@duventa.lt	El. p.: info@duventa.lt	
PVM mokėtojo kodas	Tel.: (8 389) 6 17 58	Tel/Faks.: (8 5) 246 06 03	
LT842696515	Faks.: (8 389) 6 90 52		