

SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2018 M. KOVO 6 D. SUTVARKYMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. B5-66 DĖL
DARBŲ ATLIKIMO SUŠTABDYMO

2019 m. *Balandžio 30 d.*

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Biodegra“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Kiseliov, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2018 m. kovo 6 d. sudarytos statybos darbų rangos sutarties Nr. B5-66 (toliau – Sutartis) 10.4 papunkčiu, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Sustabdyti sutarties vykdymą nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d.
2. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.
3. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2,
LT-40115 Kupiškis
Juridinio asmens kodas 188774975
Telefonas (8 459) 35 500
Faksas (8 459) 35 510
A. s. Nr. LT 384010043400163105
AB „Luminor Bank“ bankas, 40100

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas

Parašas

Data



SUDERINTA
Teisės skyriaus
vyriausiasis specialistas
(teisininkas)

Irmantas Gudelis

2019-04-30

TIEKĖJAS

UAB „Biodegra“
Medžiukų k. Jauniūnų sen., LT-1156 Širvintų r.
Juridinio asmens kodas 123919953
Atsisk. sąsk. LT65 7044 0600 0134 0632
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8 620) 63 928
Faksas (8 382) 44 316
El. paštas aleksandr@biodegra.lt

Direktorius

Aleksandr Kiseliov

Parašas

Data



SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2018 M. KOVO 6 D. SUTVARKYMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. B5-66 DĖL
DARBŲ ATLIKIMO SUSTABDYMO
2019 m. vasario 6 d.
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališauskio, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Biodegra“, atstovaujama direktoriaus Aleksandro Kiselių, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2018 m. kovo 6 d. sudarytos statybos darbų rangos sutarties Nr. B5-66 (toliau – Sutartis) 10.4 papunkčiu ir atsižvelgdami į Rangovo 2019-02-05 prašymą Nr. BIO-19/02-05 „Prašymas sustabdyti sutartį“, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Sustabdyti sutarties vykdymą iki 2019 m. balandžio 30 d.
2. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.
3. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2.
LT-40115 Kupiškis
Juridinio asmens kodas 188774975
Telefonas (8 459) 35 500
Faksas (8 459) 35 510
A. s. Nr. LT 384010043400163105
AB „Luminor Bank“ bankas, 40100

Administracijos direktorius
Marius Mališauskas
Parašas _____
Data _____



TIEKĖJAS

UAB „Biodegra“
Medžiukų k. Jauniūnų sen., LT-1156 Širvintų r.
Juridinio asmens kodas 123919953
Atsisk. sąsk. LT65 7044 0600 0134 0632
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8 620) 63 928
Faksas (8 382) 44 316
El. paštas aleksandr@biodegra.lt

Direktorius
Aleksandr Kiseliūnas
Parašas _____

Data 2019-02-06



SUDERINTA
Išsėskė skyriaus
vyriausiojo specialisto
(ar specialisto)
Irmantas Gudelis
2019-01-16