

SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. BALANDŽIO 16 D. RANGOS SUTARTIES NR. 41P – 60 – (4.11)

2019 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius

Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas 188724424, buveinės adresas L. Sapiegos g. 15, Vilnius (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktorės Natalijos Kaminskienės, veikiančios pagal Nacionalinės teismų administracijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-36 „Dėl Nacionalinės teismų administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir

UAB „G&J Group“, juridinio asmens kodas 301537337, buveinės adresas A. Juozapavičiaus pr. 3A, Kaunas (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Sapkos, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi tarp šalių 2019 m. balandžio 16 d. sudarytos rangos sutarties Nr. 41P-60-(4.11), toliau vadinamos *Sutartimi*, 1.3, 7.2, 7.3 ir 7.7 papunkčiais, Rangovo 2019 m. rugpjūčio 2 d. el. paštu pateiktomis sąmatomis, Rangovo 2019 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 2019/08/05-01 „Prašymo dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ pateiktu prašymu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdamos į tai, kad šių papildomų darbų bendra kaina neviršija 15 procentų pradinės Sutarties kainos, susitaria:

1. Darbų pagal Sutartį atlikimo terminą pratęsti 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų, t. y. iki 2019 m. spalio 3 d.;
2. Pakeisti Sutarties 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.1. Sutarties kaina – iki **139 485,08 Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 08 ct)**, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Sutarties kaina be PVM iki **115 276,93 (vienas šimtas penkiolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 93 ct)**.“
3. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „G&J Group“ 2019 m. rugpjūčio 2 d. el. paštu pateikta papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai;
2. UAB „G&J Group“ 2019 m. rugpjūčio 5 d. prašymo dėl darbų atlikimo termino pratęsimo kopija, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Nacionalinė teismų administracija

Kodas Juridinių asmenų registre: 188724424

L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 268 5186

Faks. (8 5) 268 5187

El. p. info@teismai.lt

A. s. LT86 7300 0101 2405 9374

Swedbank, AB bankas, kodas 73000

Direktore

Natalija Kaminskienė

A. V.

Turto valdymo skyriaus
patarėjas

Tadas Kancevičius

Turto valdymo skyriaus
Vedėjas
Arūnas Strazdinskas

RANGOVAS

UAB „G&J Group“

Kodas Juridinių asmenų registre: 301537337

A. Juozapavičiaus pr. 3A, Kaunas

Tel.: 837210600

El. p.: info@gjgroup.lt

A. s. LT437230000504467530

UAB „Medicinos bankas“

Direktorius

Giedrius Sapka

Viešųjų pirkimų skyriaus
Vedėja

Vita Piliūnaitė



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

K001 Kauno miesto teismo patalpų remontas

Statiny

O2 Vėdinimas nevykdomi- papildomi

Žiniaraštis

S11 Papildomi vėdinimas

2019-07-30

Suma žiniaraščiui

7 944,34 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N20-515		Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	2	70,0050	140,01
2 JJJ 01		Staciakampis ugnies vožtuvas 400x150 su išsilydančiu elementu	vnt	1	180,0100	180,01
3 JJJ 01		Staciakampis ugnies vožtuvas 600x250 su išsilydančiu elementu	vnt	1	210,0000	210,00
4 N20P-0202-3		Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas staciakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	1	22,0000	22,00
5 261008		Staciakampio oro reguliavimo sklendė 400x150	vnt.	1	45,0000	45,00
6 N20-161		Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm K8=1.01	m2	1,57	13,4904	21,18
7 N20-162		Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm K8=1.01	m2	28,26	12,1001	341,95
8 N20-164		Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm K8=1.01	m2	3,6	11,0000	39,60
9 N20-89		Staciakampiai ortakiai, kurių perimetras iki 1800 mm K8=1.01	m2	12,4	37,9758	470,90
10 N26P-0227-1		Antikondensacinė izoliacija	100m2	0,4	1 950,0000	780,00
11 N20P-0202-1		Aukščio sumažinimo kryžmė d160-160	vnt.	1	180,3000	180,30
12 N20P-0202-2		Aukščio sumažinimo kryžmė d200-160	vnt.	1	186,7000	186,70
13 N20P-0202-2		Aukščio sumažinimo kryžmė d250-200	vnt.	1	226,7000	226,70
14 N20P-0202-2		Aukščio sumažinimo kryžmė d250-250	vnt.	1	236,6900	236,69
15 N20P-0202-2		Aukščio sumažinimo kryžmė d250-125	vnt.	3	236,7033	710,11
16 489190		Keltuvas su lopšiu alkūnei tvirtinti	maš.val	8	24,7800	198,24
17 N20-161		Ortakiai, kurių D iki 160mm WC patalpoms K8=1.01	m2	5	13,4980	67,49
18 N20-506		Oro šalinimo tinklėlis 600x300 su stogeliu K8=1.02	vnt	1	107,6900	107,69
19 JJJ 01		Šiluminės izoliacijos demblis su aliuminio folija su montavimu	kompl.	1	200,0000	200,00
20 JJJ 01		Lauko ortakų ir fasoninių detalių apskardinimas medžiagos ir darbai	kompl.	1	670,0000	670,00
21 JJJ 01		Kondensato nuvedimo detalės ir darbas nuo lauko ortakio kur jungiasi su langu	kompl.	1	257,0000	257,00
22 FA-1		Freoninis aušintuvas vėdinimo agregatui DCF-3,0-20-2, oro kiekiui 3000 m3/h -20 kW	kompl.	1	974,0000	974,00
23 VI-1		Vėdinimo įrenginys- rotorius R3000UHE SL	kompl.	1	300,0000	300,00
		Žiniaraštyje	S11	6 565,57		
		PVM		1 378,77		
		Iš viso		7 944,34		

Jonas Kudaravskas
direktorius patalpos

Sąrn. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė:

Tikrino:

Jonas Kudaravičius
direktorius patvirtinąs





Nacionalinei teismų administracijai
Juridinio asmens kodas 188724424
Adresas: L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius
El. p. info@teismai.lt

2019-08-05
Nr. 2019/08/05-01

PRAŠYMAS
DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO
OBJEKTAS: J. GRUODŽIO G. 12, KAUNAS

UAB „G&J Group“ (toliau - Rangovas) ir Nacionalinė teismų administracija (toliau - Užsakovas) 2019 m. balandžio 16 d. sudarė rangos sutartį Nr. 41P-60-(4.11), kurioje Rangovas įsipareigojo savo rizika atlikti Kauno apylinkės teismo, juridinio asmens kodas 302942349, adresas Laisvės al. 103, LT-44291, Kaunas pastato, esančio J. Gruodžio g. 12, Kaune vidaus patalpų paprastojo remontojo antrojo etapo darbus.

Pagal rangos sutarties Nr. 41P-60-(4.11) p. 1.3. darbai privalo būti atlikti ir Užsakovui perduoti ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos. Abiejų šalių rašytiniu susitarimu darbų atlikimo ir perdavimo Užsakovui terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam nei 50 kalendorinių dienų laikotarpiui.

Rangovas siekia tinkamai vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigomus, todėl informuoja Užsakovą, kad Rangovas negalėjo pilna apimtimi vykdyti darbų iki 2019 m. liepos 31 dienos, kadangi vyko projektavimo, derinimo darbai ir buvo išleista nauja vėdinimo dalies projekto A laida. Taip pat sutarties vykdymo eigoje buvo derinami ir Užsakovo įsigijami elektroninių ryšių ir elektrotechnikos papildomi darbai.

Prašome vadovaujantis sutarties 1.3 punktu pratęsti darbų atlikimo terminą dėl aukščiau išvardintų aplinkybių.

Direktoriaus pavaduotojas
Jonas Kudarauskas

Originalas nebus siunčiamas

