

**2018 M. BIRŽELIO 12 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-362
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. rugepjūčio 28 d. Nr. 4
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Adm. infrastruktūros departamento direktoriaus pareigų įvykdėjas, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Viadukas“, juridinio asmens kodas 111441125, kurios registruota buveinė yra Tunelio g. 4A, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arvydo Miškūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

s u s i t a r ē:

1. Vadovaudamosi 2018 m. birželio 12 d. pirkimo sutarties Nr. S-362 „Tilto per Mažupę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2904 Linkuva–Joniškėlis–Pumpėnai 15,21 km nauja statyba“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 4 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -1.048,06 Eur (minus vienas tūkstantis keturiasdešimt aštuoni eurai, 06 ct);

1.2. PVM (21%) yra -220,09 Eur (minus du šimtai dvidešimt eurų, 09 ct);

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -1.268,15 Eur (minus vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 15 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

„Swedbank“, AB

A.s.: LT37 7300 0100 0245 6303

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Rangovas:

UAB „Viadukas“

Tunelio g. 4A, LT-03153, Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 111441125

Tel. (8 5) 213 8931

AB SEB bankas, 70440

A.s.: LT64 7044 0600 0015 9578

UAB „Viadukas“ direktorius



Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurevičienė
2019-08-28

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Karšul
2019-08-27

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus projekto koordinatojus

Valdrius Andrikonis
2019-08-26

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška
2019-08-26

Teisės skyriaus teisininkė

Donata Dainienė
2019-08-27