

2018 M. LIEPOS 09 D. SUTARTIES NR. S-444 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. 08-27 d. Nr. 1

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Adrius Pranas dep. direktorius R. Džukaitis, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis 2018 m. liepos 09 d. Sutarties Nr. S-444 „**Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Kauno apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (III pirkimo dalis“) (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodara“ 7 punkto reikalavimais, pakoreguoti priimtą Sutarties sumą pagal bendro kainų lygio kitimą (skaičiavimai pateikiami šio papildomo susitarimo 1 priede):

1.1. nustatyti, kad pataisymo daugiklis P lygus **1,0602**;

1.2. pakeisti Sutarties II skyriaus „Sutarties kainodara“ 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Pakoreguota priimta Sutarties suma yra **4 101 150,76 eurai su PVM** (keturi milijonai šimtas vienas tūkstantis šimtas penkiasdešimt eurų 76 ct).

5.1 *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4306 Musninkai-Liukonėliai ruožo nuo 4,827 iki 14,366 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir atlikimas:*

5.1.1 projektavimo darbų kaina be PVM – 43 552,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt du eurai 00 ct);

5.1.2. perskaiciuota statybos darbų kaina be PVM – **2 537 363,05 eurai** (du milijonai penki šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys eurai 05 ct);

5.1.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 1.000,00 eurų (vienas tūkstantis eurų, 00 centų);

5.1.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – **516 383,01 eurai** (penki šimtai šešiolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 01ct);



5.2. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4315 Šeiniūnai-Vindeikiai-Uliškiai ruožo nuo 8,059 iki 9,471 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir atlikimas, įskaitant tilto per Širvintą 8,816 km kapitalinį remontą:

5.2.1 projektavimo darbų kaina be PVM – 13 850,00 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct);

5.1.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – 792 615,74 eurai (septyni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai penkiolika eurų 74 ct);

5.1.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 1.000,00 eurų (vienas tūkstantis eurų, 00 centų);

5.1.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – 169 567,81 eurai (šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni eurai 81 ct);

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.


5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas:**

Lietuvos automobilių kelių direkcija  
prie Susisiekimo ministerijos  
Biudžetinė įstaiga  
J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius  
Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre,  
Kodas 188710638  
Tel. (8 5) 232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt  
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303  
AB „Swedbank“, 73000

Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
prie Susisiekimo ministerijos



**Rangovas:**

UAB „Fegda“  
Geologų g. 12 Vilnius  
Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre,  
Juridinio asmens kodas 110801759  
Tel. (8 5) 6234  
El. paštas vilnius@fegda.lt  
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527  
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas,  
21500

UAB „Fegda“  
generalinis direktorius

Žydrius Baublys

A.V.

Transporto infrastruktūros statybos ir  
priežiūros departamento  
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus  
projektų koordinatorius

Viktoras Samučiūnas  
20.15.08.23

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM  
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento  
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus  
vadovas

Marius Čerėška  
20.19.08.23

Finansų ir apskaitos skyriaus  
vadovė

20.19.08.26

2018 m. liepos 09 d. pirkimo sutarties Nr. S-444

2019 m. 08-27 d.

papildomo susitarimo Nr. 1

1 priedas

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 ir 2018 m. liepos 09 d. pirkimo sutarties Nr. S-444 „**Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Kauno apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (III pirkimo dalis) (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodara“ 7 punkto reikalavimais, Sutarties statybos darbų kaina pagal bendro kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

(a) užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina (be PVM), kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį);

(b) užfiksuojama neatliktų darbų kaina (be PVM), tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos (be PVM), nurodytos Sutarties 5.1.2 ir 5.2.2 punktuose, atėmus atliktų darbų per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą (be PVM).

(c) neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis P:

$$P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}};$$

čia:

**SSKI<sub>esamas</sub>** – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos, t. y. **SSKI<sub>esamas</sub> = 108,4467** – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2019 m. birželio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės;

**SSKI<sub>bazinis</sub>** – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos, t. y. **SSKI<sub>bazinis</sub> = 102,2929** – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2018 m. kovo mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės.

Pataisymo daugiklio P skaičiavimas:

$$P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}} = 108,4467 / 102,2929 = 1,0602.$$



Pataisytos statybos darbų kainos (be PVM) skaičiavimas:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Statybos darbų kaina (be PVM) (1.1)+(1.2)                                                                                                                                                                                                                           | 3 239 531,83 Eur        |
| 1.1 | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4306 Musninkai-Liukonėliai ruožo nuo 4,827 iki 14,366 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir atlikimas                                                                  | 2 537 363,05 Eur        |
| 1.2 | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4315 Šeiniūnai-Vindeikiai-Uliškiai ruožo nuo 8,059 iki 9,471 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir atlikimas, įskaitant tilto per Širvintą 8,816 km kapitalinį remontą | 792 615,74 Eur          |
| 2   | Atliktų statybos darbų vertė (be PVM) per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį, neįvertinus darbų pakeitimų) (2.1)+(2.2)                                                                                                  | 1 737 090,59 Eur        |
| 2.1 | Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas                                                                                                                                                | 1.164.449,25 Eur        |
| 2.2 | Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas                                                                                                                                                | 572.641,34 Eur          |
| 3   | Neatliktų statybos darbų suma (be PVM) (1)-(2)/ (3.1)+(3.2)                                                                                                                                                                                                         | 1 502 441,24 Eur        |
| 3.1 | Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (1.1)-(2.1)                                                                                                                                    | 1.294.957,37 Eur        |
| 3.2 | Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (1.2)-(2.2)                                                                                                                                    | 207.483,87 Eur          |
| 4   | Pataisymo daugiklis P                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0602                  |
| 5   | Neatliktų statybos darbų suma (be PVM), padauginta iš pataisymo daugiklio P (3)×(4) / (5.1)+(5.2)                                                                                                                                                                   | 1 592 888,20 Eur        |
| 5.1 | Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (3.1)×(4)                                                                                                                                      | 1.372.913,80 Eur        |
| 5.2 | Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (3.2)×(4)                                                                                                                                      | 219.974,40 Eur          |
| 6   | <b>PATAISYTA STATYBOS DARBŲ KAINA (BE PVM) (2)+(5)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>3 329 978,79 Eur</b> |
| 6.1 | Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (2.1)+(5.1)                                                                                                                                    | 2.537.363,05 Eur        |
| 6.2 | Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (2.2)+(5.2)                                                                                                                                    | 792.615,74 Eur          |

Transporto infrastruktūros statybos ir  
priežiūros departamento  
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus  
projektų koordinatorius

Viktoras Samuchovas

20...

Užsakovo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė ir parašas)

Rangovo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė ir parašas)