

2018 M. LIEPOS 09 D. SUTARTIES NR. S-445 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2019 m. 08-27 d. Nr. 1

Vilnius

~~Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos~~, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Adunskaitis depart. direktoriaus R. Dapkevčiaus veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis 2018 m. liepos 09 d. Sutarties Nr. S-445 „**Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Kauno apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (IV pirkimo dalis“) (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodara“ 7 punkto reikalavimais, pakoreguoti priimtą Sutarties sumą pagal bendro kainų lygio kitimą (skaičiavimai pateikiami šio papildomo susitarimo 1 priede):

1.1. nustatyti, kad pataisymo daugiklis P lygus **1,0602**;

1.2. pakeisti Sutarties II skyriaus „Sutarties kainodara“ 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Pakoreguota priimta Sutarties suma yra **2 105 092,98 eurai su PVM** (du milijonai šimtas penki tūkstančiai devyniasdešimt du eurai 84 ct).

5.1 *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4309 Lokėnai-Vepriai-Praniukai ruožo nuo 17,295 iki 23,381 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir atlikimas:*

5.1.1 projektavimo darbų kaina be PVM – 32 569,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 ct);

5.1.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – **1 642 273,64 eurai** (vienas milijonas šeši šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys eurai 64 ct);

5.1.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 1.000,00 eurų (vienas tūkstantis eurų, 00 centų);

5.1.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – **351 926,95 eurai** (trys šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai dvidešimt šeši eurai 95ct);

5.2. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4312 Želva-Tolučiai-Kiaukliai ruožo nuo 6,719 iki 6,924 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir atlikimas:

5.2.1 projektavimo darbų kaina be PVM – 7300,00 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct);

5.1.2. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – 55 603,63 eurai (penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai trys eurai 63 ct);

5.1.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 1.000,00 eurų (vienas tūkstantis eurų, 00 centų);

5.1.4. pakoreguotas 21 proc. PVM – 13 419,76 eurai (trylika tūkstančių keturi šimtai devyniolika eurų 76ct);

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.


5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 110801759
Tel. (8 5) 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas,
21500

UAB „Fegda“
generalinis direktorius

Žydrus Baublys

A.V.

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinavimas

Viktoras Samuchovas
2019-08-23

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška
2019-08-23

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurevičienė
2019-08-26

2018 m. liepos 09 d. pirkimo sutarties Nr. S-445

2019 m. 08-27 d.

papildomo susitarimo Nr. 1

1 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 ir 2018 m. liepos 09 d. pirkimo sutarties Nr. S-445 „**Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Kauno apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (IV pirkimo dalis) (toliau – Sutartis) II skyriaus „Sutarties kainodara“ 7 punkto reikalavimais, Sutarties statybos darbų kaina pagal bendro kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

(a) užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina (be PVM), kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį);

(b) užfiksuojama neatliktų darbų kaina (be PVM), tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos (be PVM), nurodytos Sutarties 5.1.2 ir 5.2.2 punktuose, atėmus atliktų darbų per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą (be PVM).

(c) neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis P:

$$P = SSKI_{\text{esamas}} / SSKI_{\text{bazinis}};$$


čia:

$SSKI_{\text{esamas}}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos, t. y. $SSKI_{\text{esamas}} = 108,4467$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2019 m. birželio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės;

$SSKI_{\text{bazinis}}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos, t. y. $SSKI_{\text{bazinis}} = 102,2929$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2018 m. kovo mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės.

Pataisymo daugiklio P skaičiavimas:

$$P = SSKI_{\text{esamas}} / SSKI_{\text{bazinis}} = 108,4467 / 102,2929 = 1,0602.$$



Pataisytos statybos darbų kainos (be PVM) skaičiavimas:

1	Statybos darbų kaina (be PVM) (1.1)+(1.2)	1 647 283,60 Eur
1.1	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4309 Lokėnai-Vepriai-Praniukai ruožo nuo 17,295 iki 23,381 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir atlikimas	1.591.793,67 Eur
1.2	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4312 Želva-Tolučiai-Kiaukliai ruožo nuo 6,719 iki 6,924 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir atlikimas	55.489,93 Eur
2	Atliktų statybos darbų vertė (be PVM) per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį, neįvertinus darbų pakeitimų) (2.1)+(2.2)	806 857,25 Eur
2.1	Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	753.256,03 Eur
2.2	Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	53.601,22 Eur
3	Neatliktų statybos darbų suma (be PVM) (1)-(2)/ (3.1)+(3.2)	840 426,35 Eur
3.1	Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (1.1)-(2.1)	838.537,64 Eur
3.2	Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (1.2)-(2.2)	1.888,71 Eur
4	Pataisymo daugiklis P	1,0602
5	Neatliktų statybos darbų suma (be PVM), padauginta iš pataisymo daugiklio P (3)×(4) / (5.1)+(5.2)	891 020,02 Eur
5.1	Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (3.1)×(4)	889.017,61 Eur
5.2	Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (3.2)×(4)	2.002,41 Eur
6	PATAISYTA STATYBOS DARBŲ KAINA (BE PVM) (2)+(5)	1 697 877,27 Eur
6.1	Pirmojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (2.1)+(5.1)	1.642.273,64 Eur
6.2	Antrojo ruožo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (2.2)+(5.2)	55.603,63 Eur

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projektų koordinatorius

Viktoras Samuchovas

20

(vardas, pavardė ir parašas)

Užsakovo įgaliotas asmuo

Rangovo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė ir parašas)