

**SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. BIRŽELIO 20 D. SUTARTIES NR. A62-113/19 PAKEITIMO**

2019 m. rugpjūčio 3 d. Nr. A62-180/19
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal 2019 m. balandžio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-3 (toliau – **Užsakovas**),

ir

tiekėjų grupė UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, ir **UAB „Ryterna Modul“**, juridinio asmens kodas 302929565, atstovaujama pagrindinio partnerio **UAB „HSC Baltic“** direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, **atsižvelgiant** į tai, kad:

a) Šalys 2019 m. birželio 20 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-113/19 (toliau – **Sutartis**) dėl skydinio-modulinio darželio priestato prie lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Didlaukio g. 35, Vilniuje, 2018 m. techninio darbo projekto Nr. 18.003-TDP „Mokslo paskirties pastato (7.11) Didlaukio g. 35, Vilniuje, rekonstravimo projektas“ koregavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei montavimo – statybos darbų;

b) Rangovas 2019 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 255 (1 priedas), vadovaudamasis Sutarties 11.1.2 punktu, pranešė Užsakovui, kad Sutarties vykdymui ketina pasitelkti naują subrangovą – UAB „Aktinis“ šildymo, vėdinimo, vandentiekio, ir kanalizacijos sistemų įrengimo darbų bei šilumos punkto įrengimo darbų atlikimui;

c) Užsakovas neprieštarauja, kad Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelktų subrangovą UAB „Aktinis“;

vadovaujantis Sutarties 14.2, 14.4 ir 14.5 punktais, reglamentuojančiais Sutartyje numatytų subrangovų keitimo ir (ar) papildomų subrangovų pasitelkimo tvarką,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Papildyti Sutarties 14.1 punktą nauju subrangovu: *UAB „Aktinis“, juridinio asmens kodas 30179154, adresas Kalvarijų g. 204A, LT-08200 Vilnius (šildymo, vėdinimo, vandentiekio, ir kanalizacijos sistemų įrengimo darbai bei šilumos punkto įrengimo darbų atlikimas).*

2. Sutarties 8.11.2 punkte nustatyta tvarka informuoti subrangovą UAB „Aktinis“ apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

4. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

6. Susitarimo priedai:

6.1. Rangovo 2019 m. rugpjūčio 5 d. rašto Nr. 255 kopija, 1 lapas.

Užsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Direktorius Povilas Poderskis



Rangovas:
UAB „HSC Baltic“

Direktorius Rimvydas Beržonskis

