

SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. BIRŽELIO 20 D. SUTARTIES NR. A62-115/19 PAKEITIMO

2019 m. rugpjūčio 3 d. Nr. A62-115/19
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal 2019 m. balandžio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-3 (toliau – **Užsakovas**),

ir

tiekėjų grupė UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, ir **UAB „Ryterna Modul“**, juridinio asmens kodas 302929565, atstovaujama pagrindinio partnerio **UAB „HSC Baltic“** direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2019 m. birželio 20 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-115/19 (toliau – **Sutartis**) dėl skydinio-modulinio darželio priestato prie lopšelio-darželio „Medynėlis“, A. P. Kavoliuko g. 5, Vilniuje, 2018 m. techninio darbo projekto Nr. 18.004-TDP „Mokslo paskirties pastato (7.11) A. P. Kavoliuko g. 5, Vilniuje, rekonstravimo projektas“ koregavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei montavimo – statybos darbų;

b) Rangovas 2019 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 255 (1 priedas), vadovaudamasis Sutarties 11.1.2 punktu, pranešė Užsakovui, kad Sutarties vykdymui ketina pasitelkti naują subrangovą – **UAB „Aktinis“** šildymo, vėdinimo, vandentiekio, ir kanalizacijos sistemų įrengimo darbų bei šilumos punkto įrengimo darbų atlikimui;

c) Užsakovas neprieštarauja, kad Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelktų subrangovą **UAB „Aktinis“**,

vadovaujantis Sutarties 14.2, 14.4 ir 14.5 punktais, reglamentuojančiais Sutartyje numatytu subrangovų keitimo ir (ar) papildomų subrangovų pasitelkimo tvarką,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Papildyti Sutarties 14.1 punktą nauju subrangovu: **UAB „Aktinis“**, juridinio asmens kodas 30179154, buveinės adresas Kalvarijų g. 204A, LT-08200 Vilnius (šildymo, vėdinimo, vandentiekio, ir kanalizacijos sistemų įrengimo darbai bei šilumos punkto įrengimo darbų atlikimas).

2. Sutarties 8.11.2 punkte nustatyta tvarka informuoti subrangovą **UAB „Aktinis“** apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

4. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

6. Susitarimo priedai:

6.1. Rangovo 2019 m. rugpjūčio 5 d. rašto Nr. 255 kopija, 1 lapas.

Užsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija



Direktorius Povilas Poderskis

Rangovas:
UAB „HSC Baltic“



Direktorius Rimvydas Beržonskis