

2019-08-19

Kaunas

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija (toliau - Užsakovas), juridinio asmens kodas 302868589, adresas Baltų pr. 103, Kaunas, atstovaujama direktorės Ramutės Latvelienės, veikiančio pagal Kauno Arkiviskupijos kurijos sprendimo Nr. 125 2017 06 30, iš vienos pusės, ir **UAB „Daromsta“** (toliau - Rangovas), juridinio asmens kodas 302560901, adresas Prancūzų 62a-14, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Romo Malatoko, veikiančio pagal bendrovės įstatuose suteiktus jam įgaliojimus, iš kitos pusės, toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį darbų atlikimo papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) :

1. Vadovaudamiesi rangos sutarties Nr. 2019/05-09 (sud. data 2019 m. gegužės 09d.) 16 dalies 7 punktu ir jo papunkčiais Užsakovas ir Rangovas susitarė dėl KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS BALTŲ PR. 103, AKTŲ SALĖS REMONTO papildomų DARBŲ, kurie yra būtini statybos darbams (kaina ir kiekiai aprašyti Susitarimo priede Nr. 1)
2. Papildomo susitarimo darbų kaina yra 9055,71 €, - (*Devyni tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai 71 ct,-*) su PVM tame skaičiuje PVM sudaro 1571,65 €, - (*vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt vienas euras 65 ct,-*).
3. Rangovas įsipareigoja atlikti šiame susitarime nurodytus Darbus, statybos rangos sutarties 4 punkte numatytais terminais. Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami, abiem šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties.
4. Užsakovas už papildomus darbus Rangovui apmoka vadovaudamasis statybos rangos sutarties 5.2 punktu.
5. Šis Papildomas susitarimas yra natskiriama Rangos sutarties (sud. data 2019 m. gegužės 09d.) dalis ir jam galioje visos Sutartyje aptartos sąlygos.
6. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir galioja iki visiško Susitarime numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
7. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
8. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI:

Rangovas

UAB „Daromsta“

Prancūzų 62a-14, Kaunas
Juridinio asmens kodas 302560901
PVM kodas LT100005767319
Tel. nr. 8 687 85587
El. p. daromsta.statyba@gmail.com
A/s LT927300010124921402
AB Swedbank, b/k 73000

Direktorius Romas Malatokas

(parašas)



Užsakovas

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Baltų pr. 103 Kaunas
Juridinio asmens kodas 302868589,
Tel. nr. 837377583
A/S LT594010051001758332
AB DNB bankas, banko kodas 40100

(parašas)



Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Objektas: Baltų pr. 103, Kaunas

Žiniaraštis: Papildomi darbai

Iš viso už **9 055,71 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	R7-3	Senų durų demontavimas	vnt.	1	31,01			31,01	31,01
2	N2P-0303-1	Plastikinių durų blokų montavimas	m2	2	64,01	180,01	7,18	125,60	251,20
3	N34-35-1	Papildomų Armstrong lubų įrengimas koridoriuje	m2	11	139,43	69,13	1,76	19,12	210,32
4	N13-141	Langų apklijavimas apsaugine plėvele	m2	14,08	188,69	146,70		23,82	335,39
5	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas (langų užtaisymui)	100 m2	0,22	126,96	115,88	1,17	1109,13	244,01
6	N9P-0502-1	Plokščių tvirtinimas prie metalinių karkasų. Tvirtinama vienu sluoksniu (gipskartonio plokštės_ langų užtaisymui)	100 m2	0,22	72,26	73,13	1,35	666,99	146,74
7	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas (dežės užuolaidoms virš langų)	100 m2	0,118	68,10	62,16	0,63	1109,23	130,89
8	R61P-2645-2	Dėžių užuolaidoms virš langų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	m2	11,8	555,28	170,60	18,94	63,12	744,82
9	N10-84	Dėžių užuolaidoms sutvirtinimas OSB plokšte iš apačios	m2	3,7	54,36	34,29	1,11	24,26	89,76
10	R3-36	Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas plytomis	m	18	1430,98	259,58		93,92	1690,56
11	R2-2	Mūrinių stulpelių įrengimas scenos pakylai	m3	2,6	270,48	408,64	42,98	277,73	722,10
12	R5-19	Salės atskirų vietų parketo remontas	m2	15,5	496,16	680,76		75,93	1176,92
13	R61P-2123-2	Rėžių sienose virš sąramų užtaisymas putų polistirolu plokštėmis	m2	11	72,94	82,63	0,19	14,16	155,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	R62P-2409-1	Rėžių sienose virš sąramų armavimas sintetiniais tinkleliais	100 m2	0,11	61,22	24,05	0,13	776,35	85,40
15	R61P-2704-1	Rėžių sienose užtaisymas tinkuojant	100 m	0,18	45,73	5,94	0,07	287,43	51,74
16	N15P-0110-1	Parketo grindų glaistymas	100 m2	2,76	577,70	433,81	9,17	369,81	1020,68
17	N21-226	Avarinio išėjimo šviestuvų montavimas	100 vnt.	0,02	16,69	42,32		2950,49	59,01
18	N21-172	HDMI (vaizdo) kabelio montavimas	100 m	0,2	103,85	24,75		642,99	128,60
19	N21-537	Lovelio kabelio montavimas	100 m	0,36	143,66	65,49		580,96	209,15
Iš viso #1					4519,51	2879,87	84,68		7 484,06 €
PVM					21%				1 571,65 €
Iš viso #2									9 055,71 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Malatokas

