

SUSITARIMAS DĖL 2018-06-26 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/581085 PAKEITIMO

2019-06-14, Nr. K-1827
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Keizerio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Eneksta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304025388, PVM mokėtojo kodas LT100011184818, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 23, 08105 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre ir **Uždaroji akcinė bendrovė „DUSTA“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 120282394, PVM mokėtojo kodas LT202823917, registruotos buveinės adresas Metalų g. 23, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujami **UAB „Eneksta“** direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal 2018 m. vasario 20 jungtinės veiklos sutartį Nr. 2018-0 2-20/2 (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2018-06-26 buvo sudaryta rangos darbų sutartis Nr. 40410/581085 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Vilniaus regione (2 dalyje) darbus (2017-ESO-1820) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutartyje numatyta galimybė Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuoti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) Priede Nr. 1 nurodytus įkainius pagal Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) punkte 11.8 numatytas sąlygas;
- Reitingavimas buvo atliktas vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros ir dujų skirstomojo tinklo rangos sutarčių reitingavimo aprašu, patvirtintu AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 46 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros ir dujų skirstomojo tinklo rangos sutarčių reitingavimo aprašo patvirtinimo“;

ir vadovaujantis Sutarties BD 11.8 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties SD Priedą Nr. 1 „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ padidinant įkainius 0,3 proc. (naujos redakcijos priedas pridedamas).
2. Atnaujinti įkainiai galioja nuo 2019-07-01 iki 2019-12-31.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – Patikslinti įkainiai.

Rangovas
UAB „Eneksta“

Direktorius
Karolis Rasikas

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Generalinis direktorius
Mindaugas Keizeris