

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus

2019 10 25

Nr. 03-295

DĖL NR. 8-24 „FIZIKINIAI BANDYMŲ PRIETAISAI“ –SUTARTIES PRATĖSIMO

UAB „Labochema LT“ 2019-06-25 dieną su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi pasirašė sutartį Nr. 8-24.

Norime pranešti, kad prekių gamybos metu tiekėjo LD Didactic gamykloje įvyko gamybinės linijos gedimas. Dėl šio gedimo tiekėjas negali laiku pagaminti ir pristatyti prekių. Atsižvelgdami į tai prašome pratęsti sutarties galiojimo laiką vienam mėnesiui.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas



Marius Bugailiškis

**SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. BIRŽELIO 25 D. PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 8-24 „FIZIKINIAI BANDYMŲ PRIETAISAI“ ĮSIPAREIGOJIMŲ
ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO**

2019 m. spalio mėn. 25 d.
Kaunas

RS-24-1

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas *direktoriaus pavaduotojos laikinai atliekančios direktoriaus funkcijas Ingridos Levickienės*, veikiančios pagal įstatus **UAB „Labochema LT“** (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio *direktoriaus Deivaro Šelmio*, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2019 m. birželio 25 d. sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 8-24 „Fizikiniai bandymų prietaisai“ (toliau - Sutartis).


B. Sutarties 1.5. Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 30 laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai įtakoja Tiekėjo prievolių įvykdymo terminą ir/arba 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir/arba 3) Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams ir/arba 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims ir/arba 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikoma).

C. Tiekėjas UAB „Labochema LT“ informavo, kad atsirado uždelsimas, kliūtys ir trukdymai, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako (rašto kopija pridedama).

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMAS

1.1. Vadovaujantis Sutarties 1.5. punktu, pratęsti Tiekėjo UAB „Labochema LT“ įsipareigojimų įvykdymo terminą iki 2019 m. lapkričio 25 d.



2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI.

1. Tiekėjo prašymo kopija 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS

***VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus
kadetų licėjus***

Įm. kodas 300117533

PVM mokėtojo kodas ----

Adresas: Žeimenos g. 66, 49331 Kaunas

Telefonas, faksas: 8 671 19781

Sąskaitos Nr. LT127300010089115971

Bankas: AB „Swedbank“

El. p.: cadet@plechavicius.lt

www.plechavicius.kaunas.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai
atliekanti direktoriaus funkcijas

Ingrida Levickienė
A.V.



TIEKĖJAS

UAB „Labochema LT“

Įm. kodas 300670772

PVM mokėtojo kodas LT100003107911

Adresas: Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius

Telefonas, faksas: +370 5 2740194

Sąskaitos Nr. LT272140030001013490

Bankas: Luminor Bank AB

El.p.: info@labochema.lt

www.labochema.lt

Laikinais einantis generalinio direktoriaus
pareigas

Marius Bugailiškis
A.V.

