

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. SUT-2019-740
PRIE 2019 M. LIEPOS 25 D. STOGO REMONTO SUTARTIES NR. SUT-2019-652
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO
PASTATO, ESANČIO MAIRONIO G. 61, RADVILIŠKYJE, STOGO REMONTO DARBŲ

2019 m. rugsėjo 16 d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, registruota buveinė Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Radsta“, juridinio asmens kodas 302650117, registruota buveinė Alyvų g. 8, Kutiškių k., Radviliškio r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įmonės direktoriaus Sigito Krivicko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, sudarėme šį susitarimą prie 2019 m. liepos 25 d. Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, Maironio g. 61, Radviliškyje, stogo remonto sutarties Nr. SUT-2019-652 (toliau – Papildomas susitarimas):

1. Sutartis Nr. SUT-2019-652 dėl Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Maironio g. 61, Radviliškyje, stogo remonto darbų (toliau – Sutartis) tarp Šalių sudaryta 2019 m. liepos 25 d.

2. Iki šio Papildomo susitarimo pasirašymo Sutarties kaina yra 7 449,93 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai ir 93 ct).

3. Šalys vadovaujantis Sutarties 13.2. punktu, atsižvelgdamos į 2019-09-13 sudarytame papildomų darbų akte (toliau – Aktas) priimtus sprendimus, pagal lokalinėje sąmatoje įvardintus papildomus darbus, kurie būtini atlikti norint tinkamai įvykdyti Sutartį, suderinus su Užsakovo atstovu ir Rangovo atstovu, nusprendė atlikti papildomus darbus pagal Aktą.

4. Šalys susitaria, kad Akte įvardintų papildomų darbų vertė yra 1 462,47 Eur su PVM (vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt du eurai ir 47 ct).

5. Šalys, atsižvelgdamos į aukščiau minimus pakeitimus ir į Sutarties 13.2. punkto nuostatas, koreguojama darbų kaina, todėl 2.1. „Darbų kaina“ punktas išdėstomas sekančiai: pagal šią Sutartį bendra vykdomų darbų kaina su PVM – 8 912,40 Eur (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvylika eurų ir 40 ct).

6. Šis papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. SUT-2019-652 dalis ir įsigalioja ji pasirašius abiem Šalims.

7. Papildomo susitarimo priedai: 2019-09-13 papildomų darbų aktas su pridedamais dokumentais.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Kodas: 188726247

PVM mokėtojo kodas: LT887262410

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A.s. Nr. LT9771811400000130971

Tel.: (8 422) 69 003, faksas: (8 422) 69 000

El. paštas: informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė Jolanta Margaitienė

A.V.

RANGOVAS:

UAB „Radsta“

Įmonės kodas: 302650117

PVM mokėtojo kodas LT100006316415

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Alyvų g. 8, LT-82100 Kutiškių k., Radviliškio r. sav.

A.s. Nr. LT337044060007720316

tel.: (8 656) 09 300

el. paštas: radsta2011@gmail.com

Direktorius Sigitas Krivickas

A.V.