

**SUSITARIMAS PRIE 2017 M. BALANDŽIO 20 D. RANGOS SUTARTIES
NR. 2017-04-20/01
„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS ŠIAULIŲ MIESTE“**

2019 m. spalio 2 d. Nr. 4
Šiauliai

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurio registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

2016 m. gegužės 10 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė **AB „Panevėžio statybos trestas“ (pagrindinis partneris)**, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, LT-35173 Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir

SIA „Monum“, juridinio asmens kodas 4410303680, kurios registruota buveinė yra Bauskas g. 147, Ryga, Latvija, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal 2016 m. gegužės 10 d. jungtinės veiklos sutartį ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatus,

toliau kartu šiame papildomame susitarime (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“:

vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 114 straipsnio 6 dalies ir 97 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 2017 m. balandžio 20 d. pasirašytos rangos sutarties Nr. 2017-04-20/01 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ (toliau – Rangos sutartis) sudedamųjų dalių d) „Konkrečios sutarties sąlygos“ ir e) „Bendrosios sutarties sąlygos“ 13 straipsnio nuostatomis sudarytu 2019 m. rugsėjo 24 d. pakeitimo nurodymu Nr.4, pasirašo šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pratęsti darbų baigimo laiką pagal Rangos sutarties sudedamosios dalies e) „Bendrosios sutarties sąlygos“ 8.2 punktą 41 dienos laikotarpiui.

2. Išdėstyti Rangos sutarties sudedamosios dalies a) 1 punktą nauja redakcija:

„1. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus nuo darbo pradžios Programoje nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus per 42 mėn., laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.“

3. Kitos Rangos sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Šis Susitarimas yra neatsiejama Rangos sutarties dalis, pasirašomas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
UŽSAKOVAS:

.....
JONAS MATKEVIČIUS
UAB „Šiaulių vandenys“
generalinis direktorius



RANGOVAS:



.....
DALIUS GESEVIČIUS
AB „Panevėžio statybos trestas“
generalinis direktorius

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
Pėtros direktorius
Aurimas Rutkauskas

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠAS“
Juristas
Gintas Juškevičius