

SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. RUGSĖJO 23 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES Nr. CPO129088/22-1857
2019 m. spalio 09 d. Nr. *22-2008*
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

ūkio subjektų grupė AB „Panevėžio statybos trestas“ (atsakingas partneris), juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir AB „Panevėžio keliai“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veikianti pagal 2016 m. kovo 22 d. jungtinės veiklos sutartį, atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ projektavimo biuro vadovo Mindaugo Ščevinsko, veikiančio pagal AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus 2018-10-25 įgaliojimą Nr. 24-1867, (toliau – Tiekėjas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“; o kartu – „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. rugsėjo 23 d. pagrindinės sutarties Nr. CPO129088/22-1857 „Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo projektinių pasiūlymų, projektavimo užduoties (bei paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti), techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 3 punkto 3.2.10 papunkčiu, 4 punkto 4.1.2 papunkčiu ir atsižvelgiant į AB „Panevėžio statybos trestas“ 2019 m. spalio 3 d. raštą „Dėl projekto rengimo papildomų paslaugų“, Šalys susitaria dėl papildomų paslaugų suteikimo kainos:

1. Sklypo topografinės nuotraukos parengimas – **3057,04 Eur su PVM** (trys tūkstančiai penkiasdešimt septyni Eur 4 ct), tame skaičiuje kaina be PVM – 2526,48 Eur (du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt šeši Eur 48 ct) ir PVM (21%) – 530,56 Eur (penki šimtai trisdešimt Eur 56 ct).

2. Inžinerinių, geologinių tyrinėjimų atlikimas – **3351,70 Eur su PVM** (trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt vienas Eur 70 ct), tame skaičiuje kaina be PVM – 2770,00 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt Eur) ir PVM (21%) – 581,70 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 70 ct).

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

5. Susitarimas sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
Panevėžio miesto savivaldybės
administracija

Administracijos direktorius

Tomas Jukna



Tiekėjas
Ūkio subjektų grupė AB „Panevėžio statybos
trestas“ ir AB „Panevėžio keliai“,
atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektavimo biuro vadovas

Mindaugas Ščevinskas

