

STATYBOS RANGOS SUTARTIES 2019-05-07 NR. PPS-18 PRIEDAS

2019-09-30 Nr. 1

Šiauliai

Šiaulių profesinio rengimo centras, atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Dargužo, veikiančio pagal Šiaulių profesinio rengimo centro įstatus (toliau tekste – Užsakovas), ir uždaroji akcinė bendrovė “LIMEGA“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės “LIMEGA“ įstatus (toliau tekste – Rangovas), sudarė šį Statybos rangos sutarties 2019-05-07 Nr. PPS-18 priedą (toliau tekste – Sutarties priedas).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis Sutarties priedas sudarytas vadovaujantis:

1.1.1. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 punktu.

1.1.2. Statybos rangos sutarties 2019-05-07 Nr. PPS-18 10.1.4. punktu.

1.2. Sutarties priedas yra Statybos rangos sutarties 2019-05-07 Nr. PPS-18 neatskiriama dalis.

2. SUTARTIES PRIEDO DALYKAS

2.1. Atlikti bendrabučio J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai, papildomus remonto darbus pagal papildomų darbų sąmatas (pridedama).

2.2. Darbų, nurodytų šio Sutarties priedo 2.1. punkte kaina su PVM yra 71717, 97 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai septyniolika eurų ir devyniasdešimt septyni centai).

2.3. Kitos Statybos rangos sutarties 2019-05-07 Nr. PPS-18 sąlygos, nesikeičia.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Sutarties priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3.2. Sutarties priedas su priedais sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną Užsakovui ir Rangovui.

3.3. Priedai:

3.3.1. Lokalinė sąmata – žiniaraštis 101 „Nenumatyti darbai Nr. 01 (stogo dangos ardymas)“, 1 lapas.

3.3.2. Lokalinė sąmata – žiniaraštis 102 „Nenumatyti darbai Nr. 02 (Gaisrinė signalizacija (adresinė signalizacija)“, 2 lapai.

3.3.3. Lokalinė sąmata – žiniaraštis 103 „Nenumatyti darbai Nr. 03 (Įlajų šildymas), 1 lapas.


3.3.4. Lokalinė sąmata – žiniaraštis 104 „Nenumatyti darbai Nr. 04 (avariniai šviestuvai; 1-33, 1-34, 1-35 patalpų el. įrengimas; kiti papildomi el. darbai), 2 lapai.

3.3.5. Lokalinė sąmata – žiniaraštis 105 „Nenumatyti darbai Nr. 05 (stogo ir kiti darbai), 1 lapas.

Užsakovas

Direktorius Saulius Dargužas

A. V.



Rangovas

Direktorius Vytautas Vilkas

A. V.

