

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2F-143
DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO 2025 M. GEGUŽĖS 27 D.
SUTARTIES Nr. 2F-62 PRATĖSIMO**

2025 m. .gruodžio 1 d.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo, laikinai vykdančio generalinio direktoriaus funkcijas Vyto Lukšio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

architektas Vytenis Rudokas, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 760230 (toliau – Projektuotojas),

toliau kartu vadinami Šalimis, remiantis 2025 m. gegužės 27 d. Projektinių pasiūlymų rengimo paslaugų sutarties Nr. 2F-62 (toliau – Sutartis) 10 punktu, sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas).

I SKYRIUS

PAPILDOMO SUSITARIMO DALYKAS

1. Šalys, įvertinusios UAB „Projektų ekspertizė“ 2025 m. lapkričio 25 d. pateikto Kitos paskirties statinio – Lietuvos laisvės kovotojų palaidojimų kolumbariumo (Kapų g. 50, Leipalingis, Druskininkų sav.) – supaprastinto statybos projekto bendrosios ekspertizės tarpinio akto pastabas ir Projektuotojo 2025 m. lapkričio 28 d. pateiktą papildomą informaciją, susitaria, kad Projektuotojo įsipareigojimo, numatyto Sutarties 3 punkte – parengti kolumbariumo projektinius pasiūlymus – įvykdymo terminas **pratęsiamas iki 2026 m. kovo 1 d.**

2. Šalys papildomai susitaria į Sutartį įtraukti nuostatą dėl intelektualinės nuosavybės teisių perdavimo ir nustato, kad visi pagal Sutartį sukurti projektiniai pasiūlymai, eskizai, techniniai sprendiniai, grafinė, skaitmeninė ar bet kuri kita medžiaga bei visos į juos turinės autorių teisės nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento pereina Užsakovui neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje. Užsakovas turi teisę šiuos objektus naudoti, keisti, atgaminti, viešinti, perduoti tretiesiems asmenims ar kitaip disponuoti be atskiro Projektuotojo sutikimo ir be papildomo atlygio.

II SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Papildomas susitarimas pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais. Pasirašomas vienas elektroninis Papildomo susitarimo egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

5. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

Generalinis direktorius pavaduotojas,
laikinai vykdamasis generalinio
direktoriaus funkcijas

Vytas Lukšys

Architektas
Vytenis Rudokas