

**SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-82/19
PAKEITIMO**

2019 m. *lapkričio 4* d. Nr. *A62-226/19*
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

tiekėjų grupė UAB „HSC Baltic“, UAB „Hidrostatyba“ atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, direktoriaus Rimvydo Beržonskio, toliau vadinama **Rangovu**,

kartu Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2019 m. gegužės 21 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. A62-82/19 (toliau – **Sutartis**) dėl sporto salės, Žemynos g. 14, Vilniuje, statybos rangos darbų su darbo projekto parengimu;

b) Rangovas 2019 m. rugsėjo 5 d. datuojamu raštu „Dėl subrangovų pasitelkimo“ Nr. 307 (1 priedas), vadovaudamasis Sutarties 11.1.2 punktu, informuodamas paprašė Užsakovo sutikimo pasitelkti naujus subrangovus – UAB „Alvora“ lauko šilumos tinklų įrengimo darbų ir UAB „Viktorijos statyba“ techninio kolektoriaus bei atraminės sienelės įrengimo darbų atlikimui;

c) Užsakovas neprieštaruja, kad Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelktų subrangovus UAB „Alvora“ lauko šilumos tinklų įrengimo darbų atlikimui ir UAB „Viktorijos statyba“ techninio kolektoriaus bei atraminės sienelės įrengimo darbų atlikimui,

Vadovaujantis

a) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama nevykdant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, iš anksto buvo aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose;

b) Sutarties 14.2 – 14.5 punktais, reglamentuojančiais Sutartyje numatytų subrangovų keitimo ir (ar) papildomų subrangovų pasitelkimo tvarką,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Papildyti Sutarties 14.1 punktą naujais subrangovais: *UAB „Alvora“, juridinio asmens kodas 1220491413, buveinės adresas Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius (lauko šilumos tinklų įrengimo darbų atlikimui); UAB „Viktorijos statyba“ juridinio asmens kodas 303140430, buveinės adresas Mileišiškių Sodų 8-oji g. 16, Vilnius (techninio kolektoriaus bei atraminės sienelės įrengimo darbų atlikimui).*

2. Sutarties 8.10.2 punkte nustatyta tvarka informuoti subrangovus UAB „Alvora“ ir UAB „Viktorijos statyba“ apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

4. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

6. Susitarimo priedai:

6.1. Rangovo 2019 m. rugsėjo 05 d. rašto Nr. 307 kopija (1 lapas).

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Direktorius Povilas Poderskis



Rangovas:

UAB „HSC Baltic“

Direktorius Rimvydas Beržonskis

