

SUSITARIMAS

PRIE 2019 M. VASARIO 15 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-151

2019 m.

spalio 22
Šiauliai

d. Nr. *SŽ-1115*

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus 2019-10-16 protokolą Nr. VST2-70 (su priedais), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, 2019-02-15 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-151 (toliau – Sutartis) 9.8.1, 10.4.2, 10.5 punktais bei kitomis nuostatomis, sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitariame dėl tokių sąlygų:

1. atsiradus papildomiems darbams vykdant Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ (Vytauto g. 113, Šiauliai) I etapo dalies (žaibosaugos ir stogo liuko įrengimo) ir II etapo (vidaus patalpų remonto) darbus, šalys sutaria padidinti Sutarties kainą numatyta Sutarties 3.4. papunktyje, 246950,34 Eur (du šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų 34 ct).
 2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, yra 932654,35 Eur (devyni šimtai trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai 35 ct), iš kurios 21 proc. PVM sudaro 161865,63 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 63 ct).
 3. Papildomus darbus ir Sutartyje numatytus darbus Rangovas įsipareigoja atlikti iki 2019-11-29.
 4. Rangovas įsipareigoja:
 - 4.1. pateikti Užsakovui pratestą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti ne trumpiau kaip iki 2019 m. gruodžio 29 d. ,
 - 4.2. per 7 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui patikslintą Darbų vykdymo grafiką ir galiojantį Rangovo ir projektuotojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (kopiją), kuris turi galioti iki darbų pabaigos.
 5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama 2019-02-15 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-151 dalis.
 6. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
 7. Tarp Šalių Susitarimo pagrindu atsiradę santykiai, tačiau Susitarime nesureguliuoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
 8. Susitarimo priedai:
 - 8.1. 2019-10-02 UAB „Limega“ raštas yra neatskiriama Susitarimo dalis,
 - 8.2. Lokalinės sąmatos,
 - 8.3. Darbų vykdymo grafikas
 9. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042
AB Swedbank, b. k. 7300
Tel. 8-41 500 515
Faks. 8-41 524 115
elektroninis paštas: info@siauliai.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Antanas Bartulis

Pareigos Administracijos direktorius

Parašas

Data

A.V.

RANGOVAS

UAB „Limega“
Kanapių g. 1C, Šiauliai
Kodas 145407247
PVM mokėtojo kodas LT454072410
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A.s. Nr. LT457300010115237450
AB Swedbank, b. k. 7300
tel.:8-41 45 57 98
el. paštas: info@limega.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė



Vytautas Vilkas

Pareigos Direktorius

Parašas

Data

A.



Susitarimo kuratorė –

Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė Jolita Franckevičienė, tel. (8 41) 596 313