

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2019-01-10 KONTEINERIŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
PIRKIMO SUTARTIES NR. S-5

2019 m. spalio 31 d. Nr. S-355
Šiauliai

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 145787276, kurios registruota buveinė yra Jurgeliškių k. 9, 76103 Šiaulių rajonas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Jolitos Šalkauskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „ESE Baltija“, juridinio asmens kodas 300593532, kurios registruota buveinė yra Žalgirio g. 88-607, 09303 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Pawel Mieczkowski, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Tiekėjas),

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „ESE Baltija“, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2019 m. sausio 10 d. sudarė Konteinerių Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje pirkimo sutartį Nr. S-5 (toliau – Sutartis);
- (B) Sutarties 2.1 p. nurodyta, kad „<...>Konteineriai perkami su būtinomis įtvirtinimo priemonėmis, detalėmis, dalimis, medžiagomis ir darbais, kuriuos būtina atlikti stacionariam konteinerių įrengimui.“, o 2.2 p. nurodyta, kad „Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir įtvirtinti konteinerius (toliau – Prekės), atitinkančius techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, į Pirkėjo nurodytas vietas.“
- (C) Konteinerių aikštelių rangovas UAB „Conlista“, su kuriuo Tiekėjas privalėjo bendradarbiauti teikiant reikalingą informaciją tinkamam aikštelių projektavimui bei įrengimui, pristatant ir įtvirtinant pilnos komplektacijos konteinerius, iki 2019 m. rugsėjo mėn. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje nepradėjo aikštelių rangos darbų. Dėl šios priežasties Tiekėjui ne dėl jo kaltės iki Sutarties 3.1. punkte nurodyto Sutarties galiojimo termino 2019 m. lapkričio 30 d. nėra sudarytų sąlygų pilnam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, t. y. Tiekėjas negali konteinerių pristatyti į įrengiamas aikšteles ir atlikti jų surinkimo bei įtvirtinimo/inkaravimo darbų;
- (D) 2019 m. rugsėjo 23 d. Tiekėjas informavo, kad viso numatyto kiekio konteinerių pristatymui iš gamintojo yra reikalingas 3,5 mėn. laikotarpis, todėl prašo nedelsiant, t. y. nuo 2019 m. spalio 1 d., sudaryti sąlygas konteinerių sandėliavimui, kuriam reikalingas 800 m² plotas. Taip pat Tiekėjas geranoriškai sutinka mažinti teikiamas sąskaitas faktūras 31 836,39 Eur be PVM suma, kuri numatyta konteinerių pakrovimui ir iškrovimui 6 042,71 Eur be PVM, monolitiniams betonui pamatams 22 479,22 Eur be PVM, konteinerių surinkimui ir pastatymui 3 314,46 Eur be PVM;
- (E) Sutarties 3.2 punktas numato, kad „Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas ne daugiau kaip du kartus, šalių raštišku susitarimu, gali būti pratęstas 2 mėn. laikotarpiui, jeigu: 1) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, kurie yra sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims; 2) pratęsiamas konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstrukcijos darbų sutarties terminas; 3) pasikeičia teisės aktai, turintys įtakos darbų atlikimui; 4) pratęsiamas projekto vykdymo laikotarpis.“;
- (F) Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip tai numatyta VPĮ 89 str. 4 d.,

ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą iki **2020 m. sausio 30 d.**;
2. Pakeisti Sutarties 3 dalies „Sutarties galiojimas, prievolių įvykdymo terminai ir tvarka“ 3.3 punktą, jį išdėstant sekančiai:

„3.3. Sutarties terminas galės būti pratęstas dėl 3.2 punkte nurodytų aplinkybių. Visos Prekės turi būti pristatytos į pirkėjo nurodytą vietą po užsakovo atskiro pranešimo raštu per 10 darbo dienų. Prekių pristatymas į aikštes, surinkimas, nepajudinamas įtvirtinimas / inkaravimas jų pastatymo vietoje ir pilnas paruošimas eksploatacijai bus atliekamas tada, kai Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje bus pradėti aikštelių rangos darbai. Apie rangos darbų pradžią Tiekėjas bus informuotas atskiru pranešimu. Konteinerių pristatymo į aikštes, jų surinkimo, įtvirtinimo/inkaravimo ir kt. būtini darbai turi būti pradėti per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo“;

3. Papildyti Sutarties 3 dalį „Sutarties galiojimas, prievolių įvykdymo terminai ir tvarka“ 3.6 punktu, jį išdėstant sekančiai:

„3.6. Iki sutarties galiojimo termino pabaigos 2020 m. sausio 30 d. Tiekėjas privalo pristatyti prekes į laikiną konteinerių sandėliavimo vietą, kurią nurodys Užsakovas. Visus darbus, kurie numatyti techninėje specifikacijoje, t. y. Prekių pristatymas į aikštes, surinkimas, nepajudinamas įtvirtinimas / inkaravimas jų pastatymo vietoje ir pilnas paruošimas eksploatacijai, Tiekėjas įsipareigoja atlikti pilna apimtimi tada, kai bus sudarytos sąlygos numatytus darbus atlikti“;

4. Pakeisti Sutarties 4 dalies „Sutarties kaina, atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka“ 4.2 punktą, jį išdėstant sekančiai:

„4.2. **Konteinerių kaina be PVM 289 104,01 Eur be PVM** (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šimtas keturi eurai, 01 ct), **PVM suma 60 711,84 Eur** (šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai vienuolika eurų, 84 ct), **konteinerių kaina su PVM 349 815,85 Eur** (trys šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiolika eurų, 85 ct). **Konteinerių pristatymo į aikštes, surinkimo ir pastatymo įtvirtinant/inkaruojant kaina be PVM 31 836,39 Eur** (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt šeši Eur, 39 ct), **PVM suma 6 685,64** (šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki Eur, 64 ct), **kaina su PVM 38 522,03 Eur** (trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt du Eur, 03 ct). **Sutarties kaina be PVM yra 320 940,40 Eur** (trys šimtai dvidešimt tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt eurų, 40 ct), **PVM suma 67 397,48 Eur** (šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 48 ct). **Sutarties kaina su PVM yra 388 337,88 Eur** (trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai, 88 ct). Detalizuota kaina nurodyta Tiekėjo pasiūlyme, Sutarties priede Nr. 2 (toliau Sutartyje – **Tiekėjo pasiūlymas**), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.“;

5. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
6. Du susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Užsakovo atstovas.
4. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
6. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Šį susitarimą dėl 2019 m. sausio 10 d. sutarties NR. S-5, sudarytos tarp VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „ESE Baltija“, sutarties pakeitimo sudarė:

Tai patvirtindamos, Šalys (jų atstovai) pasirašė šį Susitarimą anksčiau nurodytais metais ir dieną.

VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS“ VARDU:

Direktorė
Jolita Šalkauskienė



UAB „ESE BALTIJA“ VARDU:

Direktorius
Pawel Mieczkowski

