

**SUSITARIMAS DĖL 2019 M. BIRŽELIO 13 D. RANGOS SUTARTIES NR. VPS-135
PAKEITIMO**

2019 m. spalio 29 d. Nr. VPS-258

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Dinaras“, juridinio asmens kodas 303567884, kurios registruota buveinė yra R. Juknevičiaus g. 48-61, Marijampolė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juškauskos, veikiančio pagal įmonės įstatų (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2019 m. birželio 13 d. rangos sutarties Nr. VPS-135 pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Užsakovas ir Rangovas 2019 m. birželio 13 d. sudarė rangos sutartį Nr. VPS-135 dėl Barzdų kultūros namų kapitalinio remono ir kiemo aikštelės rekonstravimo darbus pagal 2018 m. UAB „Dalis erdvės“ parengtą techninį darbo projektą „Kultūros paskirties pastato, Nepriklausomybės g. 24, Barzdai, Šakių r. sav., kapitalinio remonto ir kito inžinerinio statinio, kiemo aikštelės rekonstravimo projektas“ (toliau – Sutartis), Sutarties vertė 117 370,00 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt eurų 0 ct);

2. Vykdam sutartį atsirado būtinybė įsigyti papildomų darbų, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Užsakovas pateikė Vykdytojui 2019 m. rugsėjo 26 d. pranešimą dėl Sutartyje nenumatytų papildomų darbų ir jų finansavimo – būtina pakeisti supuvusias salės lubų lentas ir jas uždengti plėveline garo izoliacija, kad nebyrėtų iš palėpės šilumos izoliacija;

3. Keičiamus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga atlikti tam pačiam Rangovui, kuris atlieka darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant darbų nepertraukiamumą, jų vykdymą Sutartyje nustatytu terminu ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų ir išlaidų dubliavimo, kadangi darbai neatsiejamai susiję su kitais įsigytais darbais ir be jų neįmanoma užbaigti Sutartyje numatytų darbų,

vadovaujantis:

1. Sutartis keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu;

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomus, dėl nenumatytų aplinkybių atsiradusius - supuvusių salės lubų lentų pakeitimo ir jų uždengimo plėveline garo izoliacija, kad nebyrėtų iš palėpės šilumos izoliacija - darbus pagal pridedamą lokalinę sąmatą Nr. S001, kurių vertė 2 259,75 Eur (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai ir 75 euro centai) su PVM.

2. Pakeisti Sutarties 3.4 punkto dalį „Sutarties kaina“ ir išdėstyti ją taip:

Sutarties kaina,	9.1	119 629,75 Eur (vienas šimtas devyniolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 75 ct),
iš kurių PVM sudaro	9.1	20 762,19 Eur (dvidešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai 19 ct)

Direktorius
Giedrius Juškauskas



3. Sutarties nuostatos taikomos šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

5. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

6. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Susitarimo priedai:

7.1. 2019-09-26 UAB „Dinaras“ pranešimas kartu su lokale sąmata, 3 lapai.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Bažnyčios g. 4, Šakiai
Juridinio asmens kodas 188772814
Tel. (8 345) 60760
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

Rangovas

UAB „Dinaras“
R. Juknevičiaus g. 48-61 LT-68201
Marijampolė
Juridinio asmens kodas 303567884
Tel. (8 616) 53001
El. paštas uab.dinaras@gmail.com

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius



Direktorius
Giedrius Juškauskas

A.V.



2019 -10- 04

Nr. B-2831



UAB „Dinaras“ į.k. 303567884 PVM kodas LT100009279817
R. Juknevičiaus g. 48-61 Marijampolė LT-68201
uab.dinaras@gmail.com +37061653001

Šakių rajono savivaldybės administracijai

Pranešimas

2019 09 26
Marijampolė

Norime jus informuoti, kad atsižvelgiant į gamybinio susirinkimo protokolą 2019 09 02 Nr. 1 būtina atlikti darbus, kurie nebuvo numatyti techniniame darbo projekte Nr. 011018 “Kultūros paskirties pastato, Nepriklausomybės g. 24, Barzdai Šakių r. sav., kapitalinio remonto ir kito inžinerinio statinio, kiemo aikštelės, rekonstravimo projektas” ir nėra 2019 m. birželio 13 d. sudarytos rangos sutarties Nr. VPS-135 pirkimo objektas, todėl prašome Šakių rajono savivaldybės administracijos finansuoti papildomus darbus pagal pateiktą lokalinę sąmatą Nr. S001.

PRIDEDAMA:

1. Gamybinio susirinkimo protokolas Nr. 1, 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata, 1 lapas.

Direktorius



Giedrius Juškauskas

GAMYBINIS PASITARIMAS Nr. 1

**Dėl Barzdų kultūros namų kapitalinio remonto ir kiemo aikštelės rekonstravimo darbų
(pagal 2019 m. birželio 13 d. rangos sutartį Nr. VPS – 135)**

DATA 2019 09 02

VIETA Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

PASITARIMO SEKRETORIUS	Kristina Juodvalkienė	Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausioji projektų koordinatore – Užsakovo atstovas
DALYVIAI	Arvydas Šlėderis	Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas – Užsakovo atstovas
	Giedrius Juškauskas	UAB "Dinaras" direktorius – Rangovo atstovas
	Andrius Montvydas	Statybos techninės priežiūros vadovas

SVARSTYTA: Objekte esančių lubų supuvusių lentų keitimas ir plevelinės izoliacijos įrengimas.

NUTARTA: Reikalinga pakeisti supuvusias salės lubų lentas ir jas uždengti pleveline garo izoliacija, kad nebyrėtų iš palepės šilumos izoliacija.

PRIEDAS: Rangovo parengta ir atsakingo atstovo patvirtinta sąmata dėl papildomų darbų – 1 lapas.

Kristina Juodvalkienė

Arvydas Šlėderis

Giedrius Juškauskas

Andrius Montvydas

0

0



Barzdų kultūros namų kapitalinio remonto ir
kiemo aikštelės rekonstravimo darbų
pirkimas papildomi darbai
Lubų supuvusių lentų pakeitimas
darbai

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **2259,75 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius darbai					
1	Lubų iš lentų pakloto išardymas (25proc.)	100 m ²	0,295	796.288	234.91
2	Lentų pakloto įrengimas luboms (25proc.)	m ²	29,5	32.697	964.55
3	Lubų paviršių aptaisymas garo izoliacine plėvele prišaudant kabėmis	100m ²	1,18	566.188	668.10
Iš viso už skyrių darbai					1867.56
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					1867.56
Įrengimai					0.00
Bendra vertė be PVM					1867.56
PVM					392.19
Bendra vertė su PVM					2259.75

Sudarė: Giedrius Juškauskas

