

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. LIEPOS 20 D. PAGRINDINĖS PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1638

2019 m. spalio 30 d.

Nr. .
Klaipėda

J9-2845

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio,

ir

UAB „Kelprojektas“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujamas komercijos direktoriaus Gintaro Bajoro, pagal generalinio direktoriaus 2019-07-29 jam suteiktą įgaliojimą Nr.19/07/08, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2018 m. liepos 20 d. paslaugų sutarties Nr. J9-1638 (toliau – Sutartis) 4.2.2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamos į 2019-09-12 projekto „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“ pasitarimo protokolu Nr. ADM1 – 319 priimtus sprendimus,

susitaria:

1. Atlikti Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo techninio projekto papildomas projektavimo paslaugas – Laikinos gatvės įrengimas – Lypkių gatvės tiesimas nuo Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžos iki Lypkių ir Kretainio gatvių sankryžos pagal pridedamą techninę užduotį. Papildomų paslaugų kaina – **47 586,88 Eur** (keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 88 ct) su PVM, įskaitant visus mokesčius.
2. Pratęsti sutarties įvykdymo terminą papildomų paslaugų atlikimo terminui – 7 mėnesiams, t.y. iki 2020 m. kovo 24 d.
3. Išdėstyti sutarties 2 punktą taip:
„2. Sutarties kaina – 676 629,58 Eur (šeši šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 58 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų kaina, EUR be PVM	PVM (21 %), EUR	Paslaugų kaina, EUR su PVM
1.	Geologinių, topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas	46 000,00	9 660,00	55 660,00
2.	Techninio projekto parengimas	415 570,00	87 269,70	502 839,70
3.	Detaliojo plano koregavimas	9 700,00	2 037,00	11 737,00
4.	Projekto vykdymo priežiūra	48 600,00	10 206,00	58 806,00
5.	Lypkių g. techninio projekto parengimas	39328,00	8258,88	47 586,88
Bendra Sutarties kaina, Eur su PVM:				676 629,58

4. Papildyti Sutartį 21 punktu:

„21. Laikinos gatvės įrengimas – Lypkių gatvės tiesimas nuo Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžos iki Lypkių ir Kretainio gatvių sankryžos“ projektavimo užduotis, 9 lapai.

6. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

7. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Kodas 188710823
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 41 00 47
„Swedbank“, AB
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)
Gintaras Neniškis



PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Kelprojektas“
Kodas 234004210
PVM mok. kodas LT340042113
I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas
Tel. (8 37) 22 31 86, faks. (8 37) 20 52 27
LT94 2120 0830 0003 0327
Svenska Handelsbanken AB Lietuvos
filialas, banko kodas: 21200, SWIFT:
HANDLT2X
UAB „Kelprojektas“ komercijos direktorius

(parašas)
Gintaras Bajoras



Parengė

Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyrio vyriausioji specialistė

Vaida Tkačik, tel. 39 60 94 (6094)

2019-10-01