

PATVIRTINTA: _____ TOKST.LT.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ _____

2015 __M. _____MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 196 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla
2015.05.13

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (EUR)			Sąmatinė kaina su PVM (EUR)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Specialios paskirties statinio - kursantų miegamojo korpuso B2-1 Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus raj., statybos darbai. III-čias etapas	540524.64	17662.18		558186,82
2 Specialios paskirties statinio - kursantų miegamojo korpuso B2-1 Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus raj., statybos darbai. III-čias etapas. Lauko inžineriniai tinklai	90134.29			90134,29
3 Specialios paskirties statinio - kursantų miegamojo korpuso B2-1 Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus raj., statybos darbai. III-čias etapas. Aplinkotvarkos darbai	20195.37			20195,37
Viso III:	650854.30	17662.18		668516,48
Viso II-III:	650854.30	17662.18		668516,48

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai			8688,6	8688,6
Viso IV:			8688,6	8688,6
Viso II-IV: (EUR)	650854.30	17662.18	8688,6	677205,08
Viso II-IV: (Lt.)	2247269.78	60984.00	30000,00	2338253,78

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

2015.05.13

2

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 196 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla**Statinys 1 Specialios paskirties statinio - kursantų miegamojo korpuso B2-1 Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus raj., statybos darbai. III-čias etapas**
2015.05.13

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai	245405,61		245405,61	202814,55
2	Statinio baigiamieji apdailos darbai	180327,23		180327,23	149030,77
3	Vidaus vandentiekis	6059,75		6059,75	5008,06
4	Vidaus buitinis nuotakynas	11103,03		11103,03	9176,06
5	Šildymas	20388,92		20388,92	16850,35
6	Šiluminis punktas	8872,29	3364,22	12236,51	10112,82
7	Vėdinimas	29511,85	7709,68	37221,53	30761,6
8	Inventoriaus montavimas	214,02	3083,88	3297,9	2725,54
9	Elektros jėgos tinklai	11752,27		11752,27	9712,62
10	Elektros apšvietimas	6466,58		6466,58	5344,28
11	Vidaus silpnų srovių darbai	8608,99	1226,54	9835,53	8128,54
12	Vidaus gaisrinė signalizacija	5792,27		5792,27	4787,0
13	Vidaus apsauginė signalizacija	4467,49		4467,49	3692,14
14	Automatika	1554,34	2277,86	3832,2	3167,11
	Iš viso: (EUR)	540524,64	17662,18	558186,82	461311,44
	Iš viso: (Lt.)	1866323,56	60984,00	1927307,56	1592816,17

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Žiniaraštis **6 Šiluminis punktas**

Suma žiniaraščiui 3364.22 EUR (11616,00 Lt.)

Sąm. eil.		Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Šiluminis punktas							
77	88008054		Šilumos skaitiklis	vnt	1,0	868,85	868,85
78	88008055		Cirkuliaciniai siurbliai "Grundfos UPS 25-8"	vnt	2,0	217,22	434,44
79	88008056		Karšto vandens cirkuliacinis siurblys L-0,5m3/H H-0.9m su laikrodiniu mechanizmu	vnt	1,0	173,77	173,77
80	88008057		Vožtuvas DN25 PN16 KVS10	vnt	1,0	724,05	724,05
81	88008058		Vožtuvas DN20 PN16 KVS6.3	vnt	2,0	289,62	579,24
Skyriuje 1 žiniaraštyje 6							2780,35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							583,87
Iš viso žiniaraštyje 6							3364,22

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 196 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla**Statinsys** 1 Specialios paskirties statinio - kursantų miegamojo korpuso B2-1 Vaičiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus raj., statybos darbai. III-čias etapas**Žiniaraštis** 7 Vėdinimas

2015.05.13

Suma žiniaraščiui 7709.68 EUR (26620,00 Lt.)

Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Vėdinimas						
3	88010001	Rekuperacinis ventagregatas su automatika RECU-3000HW	kompl.	1,0	6371,64	6371,64
		Skyriuje 1				6371,64
		žiniaraštyje 7				6371,64
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1338,04
		Iš viso žiniaraštyje 7				7709,68

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Žiniaraštis **8 Inventoriaus montavimas**

Suma žiniaraščiui 3083.88 EUR (10648.00 Lt.)

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Inventoriaus montavimas						
2 BS		Buitinė skalbyklė	vnt.	4,0	362,03	1448,12
3 MK		Mikrobangų krosnelė	vnt.	4,0	159,29	637,16
4 AŠSŠ		Automatinis šaldytuvas su šaldikliu	vnt.	2,0	231,69	463,38
		Skyriuje 1				2548,66
		žiniaraštyje 8				2548,66
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				535,22
		Iš viso žiniaraštyje 8				3083,88

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 196 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla

Statiny 1 Specialios paskirties statinio - kursantų miegamojo korpuso B2-1 Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus raj.,
statybos darbai. III-čias etapas

Žiniaraštis 11 Vidaus silpnų srovių darbai

2015.05.13

Suma žiniaraščiui 1226.54 EUR (4235.00 Lt.)

Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
4 Vaizdo stebėjimo sistema						
6	VST M	Multipleksorius 16 kanalų, 480Gb, vaizdo stebėjimo matrica su valdymo moduliu	vnt.	1,0	1013,67	1013,67
		Skyriuje 4				1013,67
		žiniaraštyje 11				1013,67
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				212,87
		Iš viso žiniaraštyje 11				1226,54

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 196 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla**Statiny** 1 Specialios paskirties statinio - kursantų miegamojo korpuso B2-1 Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus raj., statybos darbai. III-čias etapas**Žiniaraštis** 14 Automatika

2015.05.13

Suma žiniaraščiui 2277.86 EUR (7865.00 Lt.)

Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Šilumos mazgo automatika						
2	ŠMA	Automatikos spinta VAS-SP2-1	vnt.	1,0	1882,53	1882,53
		Skyriuje 1				1882,53
		žiniaraštyje 14				1882,53
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				395,33
		Iš viso žiniaraštyje 14				2277,86

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 196 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla

Statinys 2 Specialios paskirties statinio - kursantų miegamojo korpuso B2-1 Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus raj.,
statybos darbai. III-čias etapas. Lauko inžineriniai tinklai
2015.05.13

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	(renginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Lauko vandentiekio tinklai	14430,28		14430,28	11925,85
2	Lauko buitinių nuotekų tinklai	13354,41		13354,41	11036,7
3	Šilumos tiekimo tinklai	15208,18		15208,18	12568,74
4	Lauko ryšių tinklai	5739,08		5739,08	4743,04
5	Lauko elektros tinklai	5994,17		5994,17	4953,86
6	Lauko lietaus nuotekų tinklai	35408,17		35408,17	29262,95
	Iš viso: (EUR)	90134,29		90134,29	74491,14
	Iš viso: (Lt.)	311215,65		311215,65	257203,02

61

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 196 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla

Statinys 3 Specialios paskirties statinio - kursantų miegamojo korpuso B2-1 Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus raj., statybos darbai. III-čias etapas. Aplinkotvarkos darbai

2015.05.13

Lokalinės samatos Nr.	Lokalinės samatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Gerbūvio darbai	20195,37		20195,37	16690,39
	Iš viso: (EUR)	20195,37		20195,37	16690,39
	Iš viso: (Lt.)	69730,57		69730,57	57628,58