

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1007**  
**PRIE 2019 M. LIEPOS 9 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S1-649**

2019 m. lapkričio 13 d.

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Girdvainės (toliau vadinama Užsakovu), veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T2- 127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 13 punktą, ir UAB „Plungės Jonis-S“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Žukausko (toliau vadinama Rangovu), veikiančio pagal bendrovės įstatus, abi kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad, vykdant 2019 m. liepos 9 d. Statybos rangos sutartį Nr. S1-649 (toliau – Sutartis), būtina atsisakyti nevykdomų darbų bei įsigyti papildomus, nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbus, kurie nurodyti 2019 m. spalio 21 d. Darbų pakeitimo nurodyme Nr. 1, ir į tai, kad bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, pakeitimais iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties 6.1, 19 ir 20.2 punktais, susitarė:

1. Pakeisti 2019 m. liepos 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-649 3 punkte nurodytą sumą iš 294 227,00 Eur (be PVM), bendra suma su PVM 356 014,67 Eur, į **301 350, 32 Eur be PVM, bendra suma su PVM 364 633,89 Eur.**

2. Šis papildomas susitarimas yra 2019 m. liepos 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-649 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

3. Rangovas įsipareigoja šio susitarimo priede nurodytus darbus tinkamai atlikti ir perduoti Užsakovui laikantis visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dėl darbų atlikimo.

4. Rangovas patvirtina, kad turi teisę vykdyti šiame susitarime nurodytus darbus ir dėl to Rangovo pasiūlyme ir Sutarties 17 punkte nurodyti pasitelkiami subrangovai nebus keičiami.

5. Kitos 2019 m. liepos 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-649 sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

6. Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.


PRIDEDAMA. 2019 m. spalio 21 d. Darbų pakeitimo nurodymas Nr. 1, 23 lapai.

**UŽSAKOVAS**

Kretingos rajono savivaldybės administracija  
Savanorių 29A, 97111, Kretinga  
Tel. (8 445) 53141,  
Įmonės kodas 188715222  
A. s. LT734 0100 4180 0000 0035  
Luminor bank AS  
PVM mokėtojo kodas- ne PVM mokėtoja  
El. p. savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė

Jolanta Girdvainė



**RANGOVAS**

UAB „Plungės Jonis-S“  
Telšių g. 39, 90163 Plungė  
Tel. (8 698) 53787  
Įmonės kodas 302457787  
A. s. LT34 4010 0430 0030 4830  
Luminor bank AS  
PVM mokėtojo kodas LT100005018215  
El. p. info@plungesjonis.lt

Direktorius

Algirdas Žukauskas

