

Rangos sutarties Nr. F12-101/2018-06-06

„Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcijos darbai“ kainos pasikeitimo protokololas (susitarimas)

2018-08-28

Rangovas:

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes“ su UAB „Hidrostatyba“

Užsakovas:

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. F12-101/2018-06-06 „Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcijos darbai“ (toliau – Sutartis) Konkrečiųjų sąlygų 13.8 punkto [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] nuostatomis ir atsižvelgiant į LR Statistikos departamento paskelbtą Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) nuo 2018 m. birželio mėn. (Sutarties sudarymo mėnuo) iki 2019 m. birželio mėn. padidėjimą 5,2 proc., perskaičiuojama Sutarties kaina:

Priimta sutarties suma:

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai be PVM
Priimtina sutarties suma po pakeitimo Nr. 2	18.159.245,49 €
Priimtina sutarties suma po indeksavimo	18.842.298,09 €

PRIDEDAMA: Sutarties kainos perskaičiavimo lentelė.


Užsakovas

Rangovas

Laima Vilimienė
Teatro vadovė



Arvydas Markevičius
Dė



Strateginio ir investicinio
valdymo skyriaus
Naglis Št

2019-08-28

Vyr. buhalterė
Irina Karlanas