

SUSITARIMAS NR. 1/*1-SU-672*
PRIE 2019 M. RUGSĖJO 24 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 1-SU-554

2019 m. lapkričio mėn. 20 d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, toliau vadinama UŽSAKOVU ir AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ atstovaujama generalinio direktoriaus **Virmanto Puidoko**, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, toliau vadinama RANGOVU, sudarė šį susitarimą prie 2019 m. rugsėjo 24 d. Rangos darbų sutarties Nr. 1-SU-554.

1. Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 24 d. pasirašytos Rangos darbų sutarties Nr. 1-SU-554 (toliau - Sutartis) dėl Anykščių seniūnijos Vėjeliškio kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. A311 privažiuojamojo kelio nuo kelio Nr. 112 iki kelio Nr. 120 kapitalinio remonto darbų atlikimo 14.1., 14.2., 14.6. papunkčiais apmokėti Rangovui – AB „Panevėžio keliai“ už papildomus gatvės kapitalinio remonto darbus, nurodytus šio susitarimo priede Nr.1. Rangovui apmokėti kapitalinio remonto papildomų darbų viešojo pirkimo metu nustatytais kainomis pagal faktiškai atliktus darbų kiekius, neviršijant – **9 022,15 Eur** (devynių tūkstančių dvidešimt dviejų eurų 15 euro centų) sumos. Apmokama Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis. Papildomi gatvės kapitalinio remonto darbai turi būti atlikti iki **2019 m. gruodžio 5 d.**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir **Sutartyje**.

3. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama **Sutarties** dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai **Šaliai**.

5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę **Sutartį**.

6. Priedai:

6.1. Papildomų darbų kainos skaičiavimas, priedas Nr.1., 1 lapas.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Istaigos kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 4 23 15, 5 80 35;

a. s. LT 047182100000130670

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71821

Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė



Teisės, personalo ir gyveninės
metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Katienė

Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vedėja
Audronė Savickienė

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Algirdas Balaišis

RANGOVAS

AB „Panevėžio keliai“

Įmonės kodas 147710353

PVM kodas 477103515

S. Kerbedžio g. 7, LT- 35104, Panevėžys

Tel. (8 45) 5 02 601;

a. s. LT 02 4010 0412 0009 0263

AB Luminor bankas

Banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Virmantas Puidokas

Akcinė bendrovė

„PANEVĖŽIO
KELIAI“

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Vida Bužinskienė

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Bazilionienė
Statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Valentinas Vitkūnas

Darbų kiekių žiniaraštis

Objektas: Vietinės reikšmės kelio A-311 Anykščių rajone kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
3.		DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
3.1		Asfalto dangos įrengimas:				
3.1.2	K16-105	Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis hvid=0,12 m	m3	144,0	51,780	7456,32
		Bendra vertė be PVM				7456,32
		PVM				1565,83
		Bendra vertė su PVM				9022,15

Sudarė:

AS „PANEVŽIO KELIAI“
 vyresnysis inžinierius
 Giraitas Kirde

Priedas Nr. 1

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

Įmonės kodas 147710353, PVM 477103515, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys

Anykščių rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS**VIEŠAJAM PIRKIMUI DĖL ANYKŠČIŲ SENIŪNIJOS VĖJELIŠKIO KAIMO
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR.A311 PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NUO
KELIO NR. 112 IKI KELIO NR.120 KAPITALINIO REMONTO PAPILDOMŲ
DARBŲ ATLIKIMO**2019-11-15

(Data)

Panevėžys

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, Lietuva
Įmonės kodas	147710353
PVM mokėtojo kodas	LT477103515
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gintautas Kirda
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB Luminor Bank 40100 LT02 4010 0412 0009 0263
Telefono numeris	+370 620 23438
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@paneveziokeliai.l

1. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Perduodami išpareigojimai ir jų procentinė išraiška

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, Lietuva/Lithuania

Juridinių asmenų registras, juridinio asmens kodas /

Register of Legal Entities, Code of Legal Entity 147710353

PVM kodas/VAT Payer LT477103515

Tel./telephone +370 45 502 601, +370 45 508 646, faks./fax +370 45 502 602

El. p./e-mail info@paneveziokeliai.lt

A.s. Nr./Bank Account No.: LT02 4010 0412 0009 0263, AB Luminor Bank/AB Luminor Bank S.W.I.F.T.(BIC) code AGBLLT2X

A.s. Nr./Bank Account No.: LT05 7044 0600 0263 5207, AB SEB bankas/AB SEB Bank S.W.I.F.T.(BIC) code CBVILT2X

A.s. Nr./Bank Account No.: LT37 7300 0100 0235 8430, AB Swedbank/AB Swedbank, S.W.I.F.T.(BIC) code HABALT22

A.s. Nr./Bank Account No.: LT08 2150 0510 0001 5167, OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas/Lithuanian Branch,

S.W.I.F.T.(BIC) code OKOYLT2X



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime teikti pasiūlymą:

5) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, EUR	PVM dydis, EUR	Kaina su PVM, EUR
1	2	3	4	5
1.	Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas	7 456,32	1 565,83	9 022,15
Iš viso vertinama kaina:				9 022,15

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: devyni tūkstančiai dvidešimt du Eur 15 ct Eur.

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo įsivertinti visas darbų ir reikalingos įrangos (infrastruktūros) apimtis nurodytas techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų 2 priedas) bei kituose pirkimo dokumentų prieduose.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytus sąnaudų/darbų/medžiagų kiekių žiniaraščius.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikiamo dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	2
2.	Darbų kiekių žiniaraštis	1

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta **konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija **įsegti atskirai**):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Įsegti dokumentai“)

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

AB „PANEVŽIO KELIAI“
Vyresnysis inžinierius
Gintautas Kirda



2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę, apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties vykdymui bei siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius rodiklius. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

L. e. GTS vadovo pareigas
vyresnysis inžinierius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Gintautas Kirda

(Vardas ir pavardė)

Darbų kiekių žiniaraštis

Objektas: Vietinės reikšmės kelio A-311 Anykščių rajone kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
3.		DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
3.1		<i>Asfalto dangos įrengimas:</i>				
3.1.2	K16-105	Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis hvid=0,12 m	m3	144,0	51,780	7456,32
		Bendra vertė be PVM				7456,32
		PVM				1565,83
		Bendra vertė su PVM				9022,15

Sudarė:

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
vyresnysis inžinierius
Gintautas Kirda