

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-399
PRIE 2019 M. GEGUŽĖS 7 D. PROJEKTO „VENTOS UPĖS SLĖNIO SUTVARKYMAS,
ĮRENGIANT REKREACINĘ IR AKTYVAUS POILSIO ZONĄ“ RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. MS-134

Kopija

2019 m. spalio 9 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atstovaujama Administracijos direktorės Laimos Nagienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „VVARFF“**, juridinio asmens kodas 169700486, kurios registruota buveinė yra J. Tumo – Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo Šalys susitaria,

1. atsižvelgiant į tai, kad:

1.1. Šalys 2019-05-07 sudarė projekto „Ventos upės slėnio sutvarkymas, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną“ rangos darbų sutartį Nr. MS-134 (toliau – Sutartis).

1.2. Rangovas 2019-10-09 raštu Nr. 248-4-45 pranešė apie poreikį sustabdyti darbus, kadangi dėl trečiųjų šalių įtakos negali priduoti elektros darbų Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

2. vadovaujantis:

2.1. Sutarties 6.6. punkto 4 papunktyje numatyta galimybė sustabdyti darbus, kai yra trečiųjų šalių įtaka sėkmingam darbų procesui.

3. Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

3.1. Sustabdyti Darbų atlikimo terminą nuo 2019-10-09 iki 2019-11-18.

3.2. Nustatyti, kad Sutarties 6.1 punkte nustatytas rangos darbų atlikimo terminas yra 2019-11-29.

3.3. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

3.4. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal jį įvykdymo.

3.5. Šalys patvirtina ir supranta, kad Susitarimo sudarymas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai vykdyti Sutartį ir joje numatytus įsipareigojimus.

3.6. Tarp Šalių Susitarimo pagrindu atsiradę santykiai, tačiau Susitarime nereguluoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

3.7. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Įstaigos kodas 167371234
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas
AB Luminor Bank
Banko kodas 40100
A. s. LT 834010040700010058
Tel. +370 443 98204

Faksas +370 443 25844
Administracijos direktorė
Laima Nagienė

(parašas)

Rangovas

UAB „VVARFF“
J. Tumo – Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė
Įmonės kodas 169700486,
PVM mokėtojo kodas 697004811
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
A. s. LT837300010073911301
Tel. +370 448 73080

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

(parašas)
A.V



*Strateginio vystymo ir
investicijų skyriaus
vyr. specialistė*

*Tiesis skyriaus
vyr. specialistė*

*Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė*