

**SUSITARIMAS PRIE 2019 M. BIRŽELIO 11 D.
STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. 5-216**
2019 m. LAPKRIČIO 24 Nr. 5-489
Visaginas

Visagino savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188711925, buveinės adresas Parko g. 14, Visaginas, (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, ir UAB „Dylas“, juridinio asmens kodas 303101737, buveinės adresas Skaisterių g. 2C, Skaiteriai, Vilniaus rajonas (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Daukšos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, remdamosi 2019 m. birželio 11 d. statybos rangos sutarties Nr. 5-216 9.1 ir 9.2 punktais, Šalių pasirašytu 2019 m. lapkričio 11 d. keičiamų darbų aktu Nr. 1, susitaria:

1. Pakeisti 2019-06-11 statybos rangos sutartį Nr. 5-216:
 - 1.1. pakeisti krepšinio aikštelės asfalto dangos darbus: vietoj išlyginamojo 5 cm viršutinio sluoksnio įrengimo - įrengti naujus pagrindus ir naują 8 cm asfalto dangos sluoksnį (pridedama sąmata).
 - 1.2. Nustatyti 1.1 punkte nuodytų darbų kainą 12 738,44 Eur (dvylika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt aštuoni, 44 ct).
 - 1.3. Pakeisti 8.1. punktą ir išdėstyti jį taip:
„8.1. Sutarties kaina yra 117 137,24 (vienas šimtas septyniolika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt septyni eurai 24 ct. Su PVM). Iš to skaičiaus PVM – 20329,60 Eur. (dvidešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt devyni eurai 60 ct).
 - 1.4. Pakeisti Veiklų sąrašą (pridedama).
2. Vykdydamos šį papildomą susitarimą šalys vadovaujasi kitomis 2019 m. birželio 11 d. statybos rangos sutarties Nr. 5-216 sąlygomis.
3. Rangovas per 5 darbo dienas nuo šio susitarimo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šio susitarimo ir sutarties 6.1 punkto nuostatas.
4. Šis susitarimas ir papildomų darbų sąmata yra neatskiriamos 2019 m. birželio 11 d. statybos rangos sutarties Nr. 5-216 dalys.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.
6. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo (antro parašo) datos.
7. Priedai:
 - 7.1. Aktas Nr. 1, 1 lapas.
 - 7.2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.
 - 7.3. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Visagino savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188711925
Adresas: Parko g. 14, Visaginas
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt
A. s. LT867300010042144426
AB Swedbank, kodas 73000
Administracijos direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas



2019-11-20

RANGOVAS

UAB „Dylas“
Juridinio asmens kodas 303101737
Adresas: Skaisterių g. 2C, Skaiteriai,
Vilniaus rajonas
Tel. +370 62177435
El. p. info@ekoplay.lt
A. s. LT047182100028467086
AB Šiaulių bankas, kodas 40100

Direktorius Saulius Daukšta

A. V.
Data

2019-11-21

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vedėja

Valentina RAUBISKIENĖ
Valentina RAUBISKIENĖ

2019-11-20

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė (sąmatininkė)

LEOPA
LEOPA

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vedėja

2019-11-20

Visagino savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė

Aldona NAVICKIENĖ
Aldona NAVICKIENĖ

Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą							Kaina (Eur) be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	
1.	Projektavimo paslaugos		2700						2 700,00
2.	Demontavimo darbai	1000							1 000,00
3.	Dirbtinės žolės futbolo aikštelės įrengimas su sporto inventoriumi	11000	11000	10000	10000				42 000,00
4.	Universalios dirbtinės dangos tinklinio ir krepšinio aikštelės įrengimas su sporto inventoriumi	3000	5000	3000	10000				31 527,64
5.	Aikštelių aptvėrimo įrengimas					6000	5000		11 000,00
6.	Takų iš betoninių trinkelų įrengimas, vejos atstatymas				4900	1000	800		6 700,00
7.	Mažoji architektūra: suolai, šiukšlių dėžės					800	680		1 480,00
8.	Kadastrinių bylų parengimas						400		400,00
Suma be PVM (Eur):									96 807,64
PVM [tarifas]:									20 329,60
Bendra suma su PVM (Eur):									117 137,24

Administracijos
skaitmeninio ir
sąveikios skaitmeninio

**Direktorius
Saulius Dauk**

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA**Statinių grupė****K001 Pirmas kompleksas****Statiny****Aikštėlė, Tarybų g. 23, Visaginas****Žiniaraštis****Papildomi darbai**

2019-10-23

Suma žiniaraščiui

12 738,44 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R27P-1-2-1	Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku kai dangos storis 50mm K8=1.09, K9=1.15	100m3	0,21	2 888,9048	606,67
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	48,3	18,3406	885,85
3	N27P-8-1-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas smėlio K9=1.15	100m3	1,05	2 138,7143	2 245,65
4	N27P-11-2-1	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas storis cm 15, viensluoksnis K9=1.15	100m2	4,2	881,6619	3 702,98
5	N57P-3707-1	Dvisluoksnės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio sluoksnio storis 3 cm K8=1.17, K9=1.15	100m2	4,2	734,8786	3 086,49
Žiniaraštyje			S1			10 527,64
PVM						2 210,80
Iš viso						12 738,44

Sudarė:

Direktorius
Saulius Daukša

Tikrino:

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė (sąmatininkė)
Jūdmila LEOPA

PROJEKTAS-19/08-TDP_BD/SP

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS, TARYBŲ G. 23, VISAGINE, KITŲ INŽINERINIŲ
STATINIŲ – KIEMO STATINIŲ – AIKŠTELIŲ PASKIRTIES KEITIMO Į SPORTO
PASKIRTIES INŽINERINIUS STATINIUS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

2019-11-11 KEIČIAMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1

Keičiamus darbus inicijuoja: UAB „DYLAS“, RANGOVAS				
Keičiamų darbų pavadinimas: NAUJO ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS				
Stadija: Techninis darbo projektas				
Keičiamų darbų atsiradimo priežasčių aprašymas: Pirkimo metu, projektavimo užduotyje krepšinio aikštelės asfalto dangą buvo numatyta palikti esamą, papildomai įrengiant tik išlyginamąjį 5 cm viršutinį sluoksnį. Tačiau projektavimo metu buvo priimti sprendimai krepšinio aikštelę didinti, įrengiant papildomus pagrindus ir asfalto sluoksnį, kad aikštelė atitiktų standartinius krepšinio aikštelės matmenis. Pradėjus frezuoti senąjį asfalto sluoksnį pasimatė aiškūs jo trūkumai – jis pradėjo labai trupėti, kitose vietose jis jau buvo iš seniau labai ištrupėjęs, storiai nelygūs. Įrenginėjant išlyginamąjį sluoksnį ant esamo asfalto, atsirastų rizika jo kokybei ateityje. Siūloma: įrengti naujus pagrindus ir naują 8 cm storio asfalto sluoksnį krepšinio aikštei.				
Priedai: Papildomų darbų lokalinė sąmata – 1 lapas.				
Suderinimas:				
Įmonė/institucija:	Statusas:	Pareigos:	Vardas, Pavardė:	Parašas:
Visagino savivaldybės administracija	Užsakovas	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja	Valentina Raubiškienė	
UAB „Dylas“	Rangovas	Direktorius	Saulius Daukša	