

SUSITARIMAS DĖL 2018-06-29 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/581167 PAKEITIMO

2019-06-20, Nr. K-1956
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

Jungtinės veiklos partneriai Uždaroji akcinė bendrovė „DUJOTIEKIO STATYBA“ ir Uždaroji akcinė bendrovė „STATBARA“ – Uždaroji akcinė bendrovė „DUJOTIEKIO STATYBA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas LT476514314, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir **Uždaroji akcinė bendrovė „STATBARA“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 283224640, PVM mokėtojo kodas LT832246416, registruotos buveinės adresas Viržių g. 18, LT-20136 Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujami (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2018-06-29 buvo sudaryta rangos darbų sutartis Nr. 40410/581167 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Panevėžio regione (3 dalyje) (2017-ESO-1801) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutartyje numatyta galimybė Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuoti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) Priede Nr. 1 nurodytus įkainius pagal Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) punkte 11.8 numatytas sąlygas;

ir vadovaujantis Sutarties BD 11.8 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties SD Priedą Nr. 1 „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ padidinant įkainius 0,3 proc. (naujos redakcijos priedas pridedamas).
2. Atnaujinti įkainiai galioja nuo 2019-07-01 iki 2019-12-31.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Rangovas

Užsakovas