

SUSITARIMAS NR. 5-840

DĖL 2018 M. LAPKRIČIO 19 D. LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ Nr. 11, 11A, 7, 7A, 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A, 10, 12, 16, 20, REKONSTRAVIMO PROJEKTO RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-1032 GALUTINĖS KAINOS KONSTATAVIMO

2019 m. rugpjūčio 29 d.
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Kauno keliai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas, kartu vadinami „**Šalimis**“, sudarė šį 2018 m. lapkričio 19 d. Lozoračio gatvės Garliavos mieste tarp daugiabučių namų Nr. 11, 11a, 7, 7a, 9, 8, 8a, 10, 10a, 10b, 14a, 24, 26, 26a, 10, 12, 16, 20, rekonstravimo projekto rangos darbų sutarties Nr. S-1032 (toliau – **Sutartis**) sąlygų keitimo Susitarimą (toliau – **Susitarimas**).

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties 10.5 papunkčiu, dėl teisės daryti pakeitimus bei atlikus kontrolinę geodezinę nuotrauką ir paaiškęjus galutiniams atliktų darbų kiekiams nustato, kad:

1.1. atlikta daugiau darbų, kurie Užsakovui buvo reikalingi. Atliktų darbų kaina yra **16766,05 Eur** su PVM (šešiolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt šeši Eur ir 05 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose;

1.2. atsisakyti neatliekami darbai, kurių kaina yra **76840,34 Eur** su PVM (septyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt Eur ir 34 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose.

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota sutarties kaina 2019 m. rugpjūčio 2 d. – **1054507,80 Eur** su PVM (vienas milijonas penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai septyni Eur ir 80 ct).

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Prie šio Susitarimo pridemas priedas (14 lapų), kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
Telefonas (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. paštas administratorius@krs.lt
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, Kaunas
Įmonės kodas 135640993
PVM kodas LT356409917
A.s. LT517044060003897125
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8 37) 45 23 89
El. p. info@kaunokeliai.lt

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

UAB „Kauno keliai“
Projekto vadovė
Kristina Mockaitienė

A.V.

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

Mantas Rikteris

A.V.

Teisės skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Virginija Gaigienė

Garliavos seniūnė
Nijolė Tarydienė

Bendrojo skyriaus vedėja

Daiva Grigalė

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Violeta Margevičienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas

Rokas Baliūnas

Kelių ir transporto
skyriui

Buhalterinės
apskaitos skyriui

VYKDYMUJ

D-394523