

SUSITARIMAS NR. 5-764

DĖL 2018 M. LAPKRIČIO 19 D. LOZORAIČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ Nr. 11, 11A, 7, 7A, 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A, 10, 12, 16, 20 REKONSTRAVIMO PROJEKTO RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-1032 PAPILDOMŲ DARBŲ

2019 m. liepos 31 d.
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, Kaunas, atstovaujamas generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas, kartu vadinami „**Šalimis**“, sudarė šį 2018 m. lapkričio 19 d. Lozoraičio gatvės Garliavos mieste tarp daugiabučių namų Nr. 11, 11a, 7, 7a, 9, 8, 8a, 10, 10a, 10b, 14a, 24, 26, 26a, 10, 12, 16, 20 rekonstravimo projekto rangos darbų sutarties Nr. S-1032 (toliau – **Sutartis**) sąlygų keitimo Susitarimą (toliau – **Susitarimas**).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties 10.5 papunkčiu, dėl teisės daryti pakeitimus, susitaria:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Papildomų darbų kaina yra 11884,04 Eur su PVM (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur ir 04 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti darbų lokalinėje sąmatoje (2 priedas).

2. Atsisakyti neatliekamų darbų, kurių kaina yra 1616,16 Eur su PVM (vienas tūkstantis šeši šimtai šešiolika Eur ir 16 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti darbų lokalinėje sąmatoje (1 priedas).

3. Šalys konstatuoja, kad koreguota sutarties kaina yra: 1114582,11 Eur su PVM (vienas milijonas vienas šimtas keturiolika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt du Eur 11 ct).

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Prie šio Susitarimo pridedami priedai 1 ir 2 (10 lapai), kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
Telefonas (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. p. administratorius@krs.lt
A.s. LT914010 042503135057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, Kaunas
Įmonės kodas 135640993
PVM kodas LT356409917
Tel. (8 37) 45 23 89
El. p. info@kaunokeliai.lt
A.s. LT517044060003897125
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

A.V.

Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

A.V.

UAB "Kauno keliai"
Projekto direktorė
Kristina Mockaitienė

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Rūta Kondratavičienė

0-391940

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja

Violeta Ambrazavičienė

Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Virginija Gurgienė

VYKDYMU:

Kelių ir transporto
skyriui

Buhalterinės apskaitos skyriui

Tautvydas Tamošiūnas

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

vykdantis Kelių ir transporto skyriaus
vedėjo funkcijas

Tautvydas Tamošiūnas