

**SUSITARIMAS DĖL 2019 M. RUGSĖJO 11 D.
„VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS KENOS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTE
ATNAUJINIMAS (ESAMOS SISTEMOS ATNAUJINIMAS, NAUJOS ĮRANGOS
PIRKIMAS IR ĮDIEGIMAS) IR PRAPLĖTIMAS“
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 21-16-381
PAKEITIMO**

2019 m. lapkričio 26 d. Nr. *(21)-16-490*
Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačiūčio, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir tarnybos vado 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 4-50 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį, ir Jungtinės veiklos partneriai UAB „ATEA“ ir Senstar GmbH, atstovaujami UAB „ATEA“ (toliau – Tiekėjas), direktoriaus pavaduotojo Algio Mikoliūno, veikiančio pagal 2019 m. sausio 2 d. UAB „ATEA“ įgaliojimą Nr. I-190102/1, kartu sutartyje vadinami šalimis, vadovaudamiesi 2019 m. rugsėjo 11 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. (21)-16-381 „Vaizdo stebėjimo sistemos Kenos pasienio kontrolės punkte atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) ir praplėtimas“ (toliau – sutartis) 8.3 papunkčiu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 d. 5 punktu, 2 dalies ir 3 dalies a) punkto nuostatomis, susitarė:

1. Pakeisti sutarties 2.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1.2. Sistema turi būti suprojektuota ir suderinta su Pirkėjo įgaliojais darbuotojais ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;“.

2. Pakeisti sutarties 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.1. Perkama ši Sistema (prekės):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Vieneto kaina (be PVM) Eur	Suma (be PVM)* Eur
1.	Stacionarios vaizdo kameros	200 vnt.	422,90	84580,00
2.	Stacionarių vaizdo kamerų objektyvai	200 vnt.	182,05	36410,00
3.	Stacionarių kamerų apsauginiai gaubtai	200 vnt.	107,83	21566,00
4.	Kupolinės valdomos vaizdo kameros	10 vnt.	609,75	6097,50
5.	Vaizdo turinio analizė	200 vnt.	120,00	24000,00
6.	Apšvietimo prožektoriai (IR)	120 vnt.	214,78	25773,60

7.	Apšvietimo prožektoriai (LED)	219 vnt.	257,68	56431,92
8.	Vaizdo įrašymo įranga	3 vnt.	14167,00	42501,00
9.	Vaizdo valdymo sistema	1 kompl.	42000,00	42000,00
10.	Valdymo centras	1 kompl.	14543,11	14543,11
11.	Duomenų perdavimo elementai	1 kompl.	67458,95	67458,95
12.	Duomenų perdavimo komunikacijos	1 kompl.	650232,71	650232,71
13.	Programinė ir aparatinė įranga	1 kompl.	79735,88	79735,88
14.	Tarnybinė stotis	1 vnt.	6957,68	6957,68
15.	Aplikacijų serveris	1 vnt.	5293,75	5293,75
16.	Ugnies sienos (Firewall)	1 vnt.	1325,00	1325,00
17.	GIS	1 kompl.	57137,40	57137,40
18.	Generatoriai su apsaugos elementais	1 kompl.	13685,75	13685,75
19.	UPS	1 kompl.	5627,48	5627,48
20.	Elektros maitinimo komunikacijos	1 kompl.	24973,45	24973,45
21.	Metaliniai cinkuoti stiebai	110 vnt.	478,00	52580,00
22.	Apsauginė tvora	6200 m	57,68	357616,00
23.	Pareigūnų apmokymas valdyti sistemą	10	100,00	1000,00
24.	Administratorių apmokymas	6	150,00	900,00
Bendra kaina (be PVM)				1678427,18
PVM (21%) suma				352469,71
Bendra kaina (su PVM)				2030896,89

“

3. Papildyti sutartį 3.1.1 papunkčiu:

„Papildomų darbų atlikimas

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Vieneto kaina (be PVM) Eur	Suma (be PVM)* Eur
1.	Stacionarios vaizdo kameros	17 vnt.	422,90	7 189,30
2.	Stacionarių vaizdo kamerų objektyvai	17 vnt.	182,05	3 094,85
3.	Stacionarių kamerų apsauginiai gaubtai	17 vnt.	107,83	1 833,11
4.	Kupolinės valdomos vaizdo kameros	5 vnt.	609,75	3 048,75
5.	Papildomos stacionarios vaizdo stebėjimo kameros	2 vnt.	422,90	845,80
6.	Papildomai stacionarių vaizdo kamerų objektyvai	2 vnt.	182,05	364,10
7.	Papildomai stacionarių kamerų apsauginiai gaubtai	2 vnt.	107,83	215,66
8.	Papildomi IR prožektoriai	2 vnt.	214,78	429,56
9.	Vaizdo turinio analizė	24 vnt.	120,00	2 880,00
10.	Vaizdo įrašymo įranga	1 vnt.	14 167,00	14 167,00
11.	Duomenų perdavimo elementai	1 kompl.	9 232,25	9 232,25
12.	Duomenų perdavimo komunikacijos	1 kompl.	9 575,00	9 575,00
13.	Metaliniai cinkuoti stiebai	2 kompl.	478,00	956,00
14.	Komutacinių spintų pakeitimas 400x300x150	104 vnt.	149,40	15 537,60

15.	Komutacinių spintų pakeitimas 600x600x300	26 vnt.	742,92	19 315,92
16.	Esamų apšvietimo ir vaizdo stebėjimo atramų remontas, užtaisant atviras ertmes.	300 vnt.	20,46	6 138,00
Bendra kaina (be PVM)				94822,90
PVM (21%) suma				19912,81
Bendra kaina (su PVM)				114735,71
Bendra pasiūlymo kaina* (be PVM)				1773250,08
PVM (21%)** suma:				372382,52
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)				2145632,60

“

4. Pakeisti sutarties 3.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Bendra sutarties kaina:

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM – 1773250,08	Kaina žodžiais: vienas milijonas septyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt Eur 08 ct
PVM (21%) suma Eur: 372382,52	Suma žodžiais: trys šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du Eur 52 ct
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – 2145632,60	Kaina žodžiais: du milijonai šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du Eur 60 ct

”

Į sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, įskaitant ir prekių garantiją ir garantijos metu atliekamą garantinį aptarnavimą bei Pirkėjo darbuotojų apmokymą dirbti su sistema.“

5. Papildyti sutarties 1 priedo Techninę specifikaciją 5.1.12–5.1.16 papunkčiais ir juos išdėstyti taip:

„5.1.12 esamas Kenos GPKP vaizdo stebėjimo kameras (17 stacionarių ir 4 kupolines) (analogines) pakeisti naujomis skaitmeninėmis (IP) vaizdo stebėjimo kameromis (17 stacionarių ir 5 kupolines);

5.1.13 esamoje vaizdo stebėjimo sistemoje įrengti 2 papildomas stacionarias kameras tarp VSŽ 1103-1104 ir VSŽ 1107-1108. Papildoma optoelektroninė įranga ir papildomi stulpai montuojami su VSAT atstovais suderintuose vietose. Objektvų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami su VSAT.

5.1.14 pakeisti Kenos GPKP esančius analoginius duomenų perdavimo elementus naujais, skaitmeniniais duomenų perdavimo elementais;

5.1.15 pakeisti esamos sistemos komutacines dėžes (130 vienetų);

5.1.16 uždengti esamos sistemos optoelektroninės įrangos stiebus kaiščiais (300 vienetų). Kaiščių medžiaga ir tvirtinimo būdas parenkami ir suderinami su VSAT.“

6. Pakeisti sutarties 2 priedo „Pasiūlymas dėl „Vaizdo stebėjimo sistemos Kenos pasienio kontrolės punkte atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) ir praplėtimas“ pirkimo“ 2 lentelės „Siūlomoms prekėms visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

”

3.	Techniniai reikalavimai stacionarių kamerų objektvams:	LVF-5005N-S1250 http://resource.boschsecurity.com/documents/S
----	---	--

		R_Lenses_Data_sheet_enUS_2049939211.pdf
3.1.	objektyvai turi turėti Auto Iris DC arba lygiavertę funkciją;	Turi
3.2.	objektyvai turi turėti CS sriegio tipą arba lygiavertį;	Turi
3.3.	objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje	Bus parenkami vietoje


Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

7. Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir galioja kaip neatskiriama projekto sutarties dalis.

8. Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
 prie Lietuvos Respublikos vidaus
 reikalų ministerijos
 Įmonės kodas 188608252
 PVM mokėtojo kodas LT 886082515
 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
 Tel.: +370 5 2719305
 Faksas: +370 5 2719306
 Atsisk. sąsk. LT 29 7300 0101 1723 4122
 „Swedbank“ AB 73000



TIEKĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Atea“
 Įm. kodas 122588443
 PVM mokėtojo kodas LT225884413
 Rutkauskio g. 6, LT-05132, Vilnius
 Tel.: +370 8 5 239 7830
 Faks.: +370 8 5 239 7831
 Atsisk. sąsk. LT 03 2140 0300 0132 7814
 Swedbank, AB 21400

UAB „Atea“
 direktoriaus pavaduotojas
 Algis Mikolajunas

