

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2019 m. gruodžio mėn. 9 d. statybos rangos sutarties Nr.78

2020.06.02

Plungė

Šį papildomą susitarimą 2020 m. birželio mėn. 2 d. sudarė: UAB „Plungės vandenys“ direktorius Alvydas Jasevičius (toliau vadinama **Užsakovu**), veikiantis pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinės komercinės įmonės direktorius Karolis Galdikas (toliau vadinama **Rangovu**).

1. Susitarimo objektas: *Plungės r. sav., Paukštakių sen., Stanelių k., Piliakalnio g. vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai.*
2. **Rangovo** 2020 m. gegužės mėn. 25d. prašymu (dėl „ESO“ elektros įvado nuotekų siurblinei įrengimo trukdžių) vadovaujantis sutarties 2.4 p., **sutarta** darbų pabaigą nukelti iki **2020 m. liepos mėn. 17 d.**
3. Papildomam susitarimui lieka galioti visi Statybos rangos, sudarytos 2019 m. gruodžio mėn. 9 d., nuostatai, išskyrus minimumus šiame susitarime.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas:

UAB „Plungės vandenys“
Įmonės kodas 169845485
PVM kodas LT698454811
Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.sav
Tel.: 8 448 51483
Faks.: 8 448 51483
El. paštas.: info@plungesvandenys.lt
A.s. Nr. LT837300010002560817
Bankas „Swedbank“ AB
Banko kodas 73000

Direktorius
Alvydas Jasevičius



Rangovas:

K.Galdiko gamybinė – komercinė įmonė
Įmonės kodas 170016229
PVM kodas LT700162219
Telšių g. 64, Plungė
Tel.: 8448 53351
A.s. Nr. LT504010043000010535
Bankas „DNB“ AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Karolis Galdikas

Direktorius
Karolis Galdikas

A.V.