

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
 (parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS Nr. 1

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	
Sutarties pavadinimas	Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo darbai su techninio darbo projekto koregavimu		
Sutarties data	2025-08-28	Sutarties Nr.	J9-2598
Užsakovas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „YIT Lietuva“		
Susitarimo pagrindas:	Bendrųjų sąlygų 25 p.; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalis.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Atsisakyti nevykdomų darbų pagal pridedamas nevykdomų darbų sąmatas, kurių bendra vertė – 101 156,00 Eur (šimtas vienas tūkstantis šimtas penkiasdešimt šeši eurai 00 ct), įskaitant PVM. 2) Atlikti papildomus darbus pagal pridedamas papildomų darbų sąmatas, kurių bendra vertė – 95 086,64 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai 64 ct), įskaitant PVM.		
Sutarties kaina po Susitarimo	2 392 615,09 Eur		
Darbų terminai po Susitarimo	14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos		
Susitarimo priedai:	1. Neatliekamų (atsisakomų) – papildomų darbų sąmata.		

Šalių atstovų parašai



Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija , įmonės kodas 188710823

Rangovas: UAB YIT Lietuva, įmonės kodas 133556411

Rangos sutarties Nr.: J9-2598 (2025-08-28)

Rangos sutarties pavadinimas: Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo darbai su techninio darbo projekto koregavimu

NEATLIEKAMŲ (ATSISAKOMŲ) - PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Pastabos
NEVYKDOMI DARBAI						
1. 2. 3	Sankasos grunto stabilizavimas (sluoksnio storis 30 cm)	m2	-16.720,000	5,00	-83.600,00	
	Viso nevykdomi darbai:				-83.600,00	
PAPILDOMI DARBAI						
	Geokompozito paklojimas	m2	16.720,000	4,70	78.584,00	Kalkuliacija Nr. 1
	Viso papildomi darbai:				78.584,00	
	DARBŲ PAKEITIMO SUMA:				-5.016,00	

Sudarė:

Statybos inžinierė

Vita Kerušauskienė

Tikrino:

Projekto vadovas

Gediminas Baltramionaitis

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo darbai su techninio darbo projekto koregavimu

L o k a l i n ė s a m a t a N r. Kalkuliacija Nr. 1
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu. 0,00 €
Iš viso 5,69 €

Pakeitimas Nr. 1. Geokompozito paklojimas

Nr.		Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai									
	S10-Sezoniniai darbai									
1	Geokompozito paklojimas									
	Darbo jėga su vidutine kate									
	Statyb. mašinos ekskavat.									
	Geokompozitai žemės sanh									
	gr.įrengimui/armav.Basetr									
	30 B15									
	Iš viso #1									
	Iš viso #2 (išlaidos statinio									
	Iš viso #3 (tiesioginės išlai									
	Po indeksacijos iš viso									
	Iš viso #4 (su netiesioginė									
	Iš viso #5 (kaina su PVM)									

Sudarė: Statybos inžinierė Vita Kerušauskienė

Tikrino: Projekto vadovas Gediminas Baltramionaitis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-17 Nr. J9-2980
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	